

# Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO

na spracovanie projektu pre odstránenie havarijného stavu Starého mosta a dodanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia stavby  
**„Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave,  
1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie“**  
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
na základe výsledku verejnej súťaže vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 144  
dňa 30. 07. 2007 pod č. 03370-MSS

Číslo zhotoviteľa: **0881-00**

## Cl. 1 Účastníci

- 1.1 Objednávateľ:** **METRO Bratislava a.s.**  
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava  
Pošt. adresa: Muchovo nám. 12, 852 71 Bratislava  
Štatutárni zástupcovia: Ing. Alexander Ballek, predseda predstavenstva  
Ing. Milan Jurečka, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ  
- vo veciach technických: Ing. Vladimír Kovalčík, generálny riaditeľ  
IČO: 35 732 881  
DIČ: 2020268910  
IČ DPH: SK 2020268910  
Peňažný ústav: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 1463089755/0200  
Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1575/B  
ďalej len „objednávateľ“
- 1.2 Zhotoviteľ:**  
Združenie dodávateľov (ďalej len „zhotoviteľ“):
- 1.2.1 Obchodné meno:** **Alfa 04 a.s.**  
Sídlo: Jašíkova 6, 821 03 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3355/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
Ing. Karol Grohman, podpredseda predstavenstva a riaditeľ a.s.  
Ing. Marek Svoboda, člen predstavenstva  
Osoby oprávnené konať  
- vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1  
- vo veciach technických: Ing. Miroslav Maťaščík, predseda predstavenstva  
a vedúci oddelenia mostov a konštrukcií 1  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
Číslo účtu: 1824014354/0200  
IČO: 35 889 853  
DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013

**v postavení splnomocnenej osoby a hlavného účastníka združenia** podľa Zmluvy o združení uzatvorenej dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy o dielo a Plnej moci zo dňa 07.09.2007, ktorá je prílohou č. 2 tejto zmluvy o dielo

a

- 1.2.2 Obchodné meno: **PIO KERAMOPROJEKT, a.s.**  
Sídlo: Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10184/R  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, predseda predstavenstva  
IČO: 36 308 862

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení,

a

- 1.2.3 Obchodné meno: **REMIING CONSULT a.s.**  
Sídlo: Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava,  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 1532/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva  
IČO: 35 729 023

v postavení účastníka združenia podľa Zmluvy o združení.

## **Čl. 2 Predmet zmluvy**

Čl. 2 sa dopĺňa o nasledovné body:

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví a dodá nasledovné dielo:
- 2.3.1 **Diagnostiku, statické výpočty a geodetické merania Starého mosta cez Dunaj (ďalej len „Diagnostika“)**
- 2.3.2 **Dokumentácia pre odstránenie havarijného stavu Starého mosta**
- 2.3.3 **Dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie (ďalej len „DUR/ŽM“)**
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovenie diela, resp. realizované plnenie zhotoviteľovi zaplatiť dohodnutú cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto dodatku č.2 Zmluvy o dielo (ďalej len „dodatok č.2 zmluvy“).

## **Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia**

Čl. 3 sa dopĺňa o nasledovné body:

- 3.2 Rozsah a obsah diela na zhotovenie a dodanie „DUR/ŽM je špecifikovaný v príl. č. 4.1 tohto dodatku č.2 zmluvy.
- 3.3 Rozsah a obsah dokumentácie podľa bodov č. 2.3.1 a 2.3.2 tejto zmluvy je špecifikovaný v príl. č. 4.2 tohto dodatku č.2 zmluvy.

## Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5 sa dopĺňa o nasledovné body:

- 5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v bodoch 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2 a 3.3 tohto dodatku č.2 zmluvy v termínoch definovaných v príl. č. 6. Predmetný termín dodania diela zhotoviteľ podmieňuje podpísaním tejto zmluvy účastníkmi do 10.9.2009.

## Čl. 6 Cena diela

Čl. 6 sa dopĺňa o nasledovné body:

- 6.3 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v bodoch 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 3.2 a 3.3 tohto dodatku č.2 zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena je uvedená v členení:

| Dodatok č. 2 zmluvy           | Cena v EUR              | Informatívna cena v SKK<br>(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 Sk) |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Cena diela podľa príl.č. 4.1  | 925 456,00 EUR          | 27 880 287,46 SKK  |
| Cena diela podľa príl.č. 4.2  | 274 600,00 EUR          | 8 272 599,60 SKK   |
| <b>Cena diela bez DPH</b>     | <b>1 200 056,00 EUR</b> | <b>36 152 887,06 SKK</b>                                       |
| DPH 19%                       | 228 010,64 EUR          | 6 869 048,54 SKK   |
| <b>Cena diela spolu s DPH</b> | <b>1 428 066,64 EUR</b> | <b>43 021 935,60 SKK</b>                                       |

- 6.4 Cena diela je stanovená na základe ocenených výkazov položiek (špecifikovaných v príl. č. 4.1 a 4.2 tohto dodatku č.2 zmluvy). Ako podklad pre určenie ceny diela bol tiež použitý výpočet ceny projektových prác podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2009) - príloha č. 5 tohto dodatku č.2 zmluvy.

## Čl. 7 Platobné podmienky a fakturácia

Bod 7.4 bude mať nasledovné znenie:

- 7.4 Právo vystaviť faktúru za dodanie diela (DÚR) na 20 % podľa čl. 2.1 základnej zmluvy z dohodnutej ceny diela vzniká zhotoviteľovi po záverečnom písomnom odsúhlasení prác zo strany objednávateľa.

Čl. 7 sa dopĺňa o nasledovné body:

- 7.14 Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru za dodanie diela podľa bodu 2.3.2 tohto dodatku č.2 zmluvy vo výške 25 % z dohodnutej ceny diela podľa príl. č.4.1 dňom 30.9.2009, t.j. dňom dodania koncepcie riešenia havarijného stavu Starého mosta.
- 7.15 Právo vystaviť faktúru za dodanie diela „DUR/ŽM“ podľa bodu 2.3.3 na 75 % z dohodnutej ceny diela podľa príl. č.4.1 vzniká zhotoviteľovi dňom dodania DUR/ŽM.
- 7.16 Právo vystaviť faktúru na práce podľa bodov 2.3.3, 3.3 tohto dodatku č.2 zmluvy vzniká zhotoviteľovi dňom dodania častí dokumentácie špecifikovaných v príl. č. 4.2.
- 7.17 Dielčie faktúry podľa bodov 7.14, 7.15 a 7.16 uhradí objednávateľ do 30 dní od uznania faktúry.

**Čl. 8**  
**Dodacie podmienky**

Čl. 8 sa dopĺňa o nasledovný bod:

- 8.3 Dokumentáciu podľa bodov 2.3.2 a 2.3.3 tohto dodatku č.2 zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá v 6 vyhotoveniach a 1-krát v digitálnej forme.  
Dokumentáciu podľa bodov 2.3.1 tohto dodatku č.2 zmluvy zhotoviteľ vypracuje a dodá v 6 vyhotoveniach, statické výpočty v 2 vyhotoveniach.

**Clánok 14**  
**Záverečné ustanovenia**

Čl. 14 sa dopĺňa o nasledovný bod:

- 14.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obidvoch účastníkov.  
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy č. 4.1, 4.2, 5 a 6, ktorými sú:  
Príloha č. 4.1 „DUR/ŽM – špecifikácia prác“  
Príloha č. 4.2 „Diagnostika, statické výpočty a geodetické merania – špecifikácia prác“  
Príloha č. 5 „DUR - Výpočet ceny projektových prác podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2009)“  
Príloha č. 6 „Čas plnenia“

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**


V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 9.9.2009

  
**METRO Bratislava, a.s.**  
Primaciálne nám. 1, P.1.01 Bratislava

**Alfa 04 a.s.**  
Jašíkova 6, 821 03 Bratislava  
IČO: 35 889 853 DIČ: 2021835013  
IČ DPH: SK2021835013  
06

  
**Ing. Alexander Ballek**  
predseda predstavenstva  
METRO Bratislava a.s.

  
**Ing. Miroslav Mat'aščík**  
predseda predstavenstva  
Alfa 04 a.s.  
v postavení splnomocnenej osoby a hlavného  
účastníka združenia

  
**Ing. Milan Jurečka**  
člen predstavenstva  
METRO Bratislava a.s.