

## Dodatok č. 1

### k Zmluve o dielo č. 182/270/2008 zo dňa 22.12.2008

u z a v r e t e j

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

medzi nasledovnými zmluvnými stranami

Objednávateľ:

**SR – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky**

Sídlo: Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu: JUDr. Andrej Holák, vedúci služobného úradu

IČO: 30416094

DIČ: 2020799209

Bank spoj.: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000117681/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

**Výskumný ústav dopravný, a.s.**

Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

IČO: 36402672

IČ DPH: SK2020099785

Bank. spoj.: VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,  
pobočka Žilina, Na Bráne 1, 010 43

Číslo účtu: 63631-432

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, Odd.: Sa, vložka č. 10321/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok I.

Zmluva o dielo č. 182/270/2008 zo dňa 22.12.2008 uzavretá medzi SR-Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a Výskumným ústavom dopravným, a.s. dňa 22.12.2008 (ďalej len „zmluva“) sa mení takto:

1. Čl. 2 ods. 1 znie:

„(1) Termín na zhotovenie a odovzdanie diela je 9 mesiacov od podpisu zmluvy.“

## Článok II.

- (1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ustanovenia zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- (3) Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
- (4) Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- (5) Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa


V ŽILINE DŇA 17. 6. 2009



JUDr. Andrej Holák  
vedúci služobného úradu



Ing. Ľubomír Palčák  
člen predstavenstva VÚD, a.s.



Ing. Ladislav Chyba  
člen predstavenstva VÚD, a.s.

