

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo č. 180/270/2008 zo dňa 28. 11. 2008

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi nasledovnými stranami:

1. Objednávateľ:

SR - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu:

JUDr. Andrej Holák, vedúci služobného úradu

Vecný garant projektu:

Ing. Peter Špalek

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Kód banky:

8180

Číslo účtu:

7000117681

IČO:

30416094

DIČ:

2020799209

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Výskumný ústav dopravný, a. s.

Veľký Diel 3323

010 08 Žilina

Oprávnení k podpisu:

Ing. Ľubomír Palčák, člen predstavenstva

Zodpovedný riešiteľ projektu:

Ing. Ladislav Chyba, člen predstavenstva

Ing. Ivan Gavora

Bankové spojenie:

VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava,

pobočka Žilina, Na Bráne 1, 010 43

Kód banky:

0200

Číslo účtu:

63631 - 432

IČO:

36 402 672

DIČ:

2020099785

IČ DPH:

SK2020099785

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 180/270/2008 uzavretá medzi SR – Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a VÚD, a. s. zo dňa 28. 11. 2008 (ďalej len „zmluva“) sa mení takto:

1.1 V Čl. 2 ods.(1) znie

„Termín na zhotovenie a odovzdanie diela je do 16.02.2009“


Čl. II

- 2.1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- 2.3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre každú stranu.
- 2.4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania..

v Bratislave dňa 30. 01. 2009


.....
Objednávateľ

v Žiline dňa 30. 01. 2009


.....
Zhotoviteľ

