

DODATOK č. 1

ku Zmluve o dielo č. 031/2007/ZH na dodávku a výmenu okien a zasklených stien
zo dňa 30. 8. 2007

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

SR zastúpená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Sídlo : Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oprávnený k podpisu : JUDr. Andrej Holák, vedúci služobného úradu

IČO : 30416094
DIČ : 2020799209
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000117681/8180
(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

INGSTEEL, spol. s r. o.

Sídlo : J. Stanislava 1, 841 05 Bratislava

Štatutárny orgán : Doc. Ing. Anton Bezák, PhD., konateľ

Registrovaný : Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 1220/B
IČO : 17320429
IČ DPH : SK 2020318322
Bankové spojenie : Istrobanka, a.s., Bratislava
Číslo účtu : 15050-2211020/4900
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy č. 031/2007/ZH na dodávku a výmenu okien a zasklených stien zo dňa 30. 8. 2007 (ďalej len „zmluva“) z titulu existujúceho vecného bremena v prospech spoločnosti Slovak Telekom, a.s. viažúceho sa k nebytovým priestorom nachádzajúcim sa v budove MDPT SR, v dôsledku ktorého nie je možné vykonať dielo v dohodnutom rozsahu podľa zmluvy bez navýšenia finančných prostriedkov v a ohrozenia telekomunikačného zariadenia vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena nasledovne:

1. Objednávateľ týmto upravuje rozsah prác podľa harmonogramu prác pripadajúcich na III. etapu tak, že 50 ks hliníkových okenných rámov systému HUECK 1.0, povrchová úprava profilov RAL 9016 podľa príloh č. 1 a 2 tohto dodatku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi bez povinnosti ich osadenia do vonkajšieho plášťa budovy objednávateľa. Týmto sa považuje dielo podľa zmluvy za vykonané.
2. V tomto rozsahu sa mení aj celková cena za dielo nasledovne:
 - cena sa zníži o nevykonané práce v celkovej hodnote **709.904,26 Sk s DPH** (slovom: sedemstodevät'tisícdeväťstoštyri korún dvadsaťšesť halierov) t.j. **23.564,50 eur s DPH** (slovom: dvadsaťtritisícpäťstošesťdesiatštyri eur päťdesiat centov).

1




3. Prípadné vykonanie osadenia 50 ks hliníkových okenných rámov systému HUECK 1.0, povrchová úprava profilov RAL 9016 podľa príloh č. 1 a 2 tohto dodatku bude medzi účastníkmi predmetom novej zmluvy na základe návrhu objednávateľa.

Článok 2

- (1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- (2) Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
- (3) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dve vyhotovenia dostane každá zmluvná strana.
- (4) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania.


v Bratislave dňa 27-01-2009

za objednávateľa:


.....
JUDr. Andrej Holák
vedúci služobného úradu

v Bratislave dňa 27-01-2009

za zhotoviteľa:


.....
Doc. Ing. Anton Bezák, PhD.
konateľ

 **INGSTEEL**

INGSTEEL, spol. s r.o.
Tomasikova 17, P.O.Box 82, 820 09 Bratislava 29
IČ: 320429, DIČ: 2020318322
IČ pre DPH: SK: 2020318322
-11a-