

DODATOK č.2

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku k zmluve o dielo, na spracovanie
„ROEP“ pre katastrálne územie
k zmluve o dielo, na spracovanie
č. 17/1997-R

z dôvodov veľkej chybovosti a nedostatkov pri tvorbe písomnej a grafickej časti operatív
náčrtu „C“ KN, chýbajúcich rozdeľovacích plánov a prídelových listov, ako aj z dôvodov
špecifických podmienok, za menou nasledovná:

I. Zmluvné strany

III. Vykonanie diela

I. Zhotoviteľ sa zaviazal vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v jednom
vyhotovení
v bode II. pôvodnej zmluvy

1. Objednávateľ : **Krajský úrad Nitra**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra

Zastúpený : JUDr. Peter Miššik - prednosta

Bank. spojenie : Národná banka Slovenska, Nitra

Číslo účtu : 39920-162/0720

IČO : 31777171

Tento dodatok č.2 k zmluve č. 17/1997-R, je vyhotovený v štyroch
vyhotoveniach z ktorých každý má povahu originálu a je nedeľiteľnou súčasťou
pôvodnej zmluvy. Dva vyhotovenia súžijú objednávateľ a dva zhotoviteľ.

2. Zhotoviteľ : **GEO - REOP Nitra**

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra

Zastúpený : Ing. Milan Vaščák

Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra

Číslo účtu : 0802660473/7500

IČO : 33712191

DIČ : 460307751/827

949 01 NITRA
tel. 087/504 080

DODATOK č.2

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

K R N Č A , okres Topoľčany

z dôvodov veľkej chybovosti a odstraňovania nesúladu písomnej a grafickej časti operátu súboru „C“ KN, chýbajúcich rozdelovacích plánov k prídelovým listinám, ako aj zložitých špecifických podmienok, sa mení nasledovné :

III. Vykonalie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

31. mája 2000

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.2 k zmluve o dielo č: 18/1997 - R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : 25.6.1999

V Nitre dňa : 14.6.1999

Za objednávateľa: JUDR. Peter Miššik

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

GEO - REOP

Bajzova 11

949 01 NITRA

tel. 087/566 680

