

DODATOK č. 22
k zmluve o dielo č. 17/1997 – R

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Krnča**, okres Topoľčany

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka
IČO: 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

GEOPRO s.r.o. Bratislava

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 94 Bratislava
Zastúpená : Ing. Veronika Vaščáková - konateľ
IČO: 36651371
DIČ: 202216603
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 2195896554/0200

Mení sa článok:

III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo, v jednom vyhotovení písomná časť a dvoch vyhotoveniach grafická časť, uvedené v bode H. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: **28. februára 2010**

Zdôvodnenie:

Lehota na predĺženie termínu ukončenia diela je potrebná z dôvodov doplnenia čísla záznamových listín a položky výkazu zmien, po vykonaní kontroly zápisov o povolení obnovy listov vlastníctva z ROEP.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: *18. 12. 2009*

za objednávateľa:

Eva Belanova
Mgr. Eva Belanova
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:

Veronika Vaščáková
Ing. Veronika Vaščáková
konateľ GEOPRO s.r.o. Bratislava

GEOPRO s.r.o.
Štefanovičova 16
811 04 Bratislava