

DODATOK č. 1 **k Príkaznej zmluve č. VŠC-7/2009-57-VŠC**

k zabezpečeniu verejného obstarávania a realizácie investičnej akcie „Prevádzková budova, Lodenica, Liptovský Mikuláš“ podľa ustanovenia § 724 až 732 Občianskeho zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Príkazca	: Slovenská republika – Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica Hutná 3, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán	: PaedDr. Peter Korčok, PhD. - riaditeľ
IČO	: 00800520
Právna forma	: rozpočtová organizácia štátu
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000166432/8180
Číslo telefónu	: 048/4310 457
Číslo faxu	: 048/4136 882

(ďalej len „príkazca“)

1.2 Príkazník	: Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Jozef Sieklik – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Martin Hančák
- technických	: Ing. Martin Hančák

(ďalej len „príkazník“)

Zmluvné strany na základe zmenených podmienok výstavby a v nadväznosti na ustanovenie čl 10.2 príkaznej zmluvy, uzatvárajú tento dodatok k príkaznej zmluve č. VŠC-7/2009-57-VŠC

1) V nadväznosti na aktuálne potreby výstavby sa mení rozsah predmetu zmluvy a v čl. II. Predmet zmluvy sa upravuje bod 2.1. nasledovne.

2.1 Príkazník sa zaväzuje pre príkazcu zariadiť, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, realizáciu výstavby celej I. etapy a časti II. etapy (nevyhnutný rozsah zemných prác a zakladanie stavby v rozsahu presne špecifikovanom v zmluvnými stranami prerokovanom

návrhom Dodatku č. 1 k ZoD č. KaVSÚ-3-406/2010) investičnej akcie „ Prevádzková budova, Lodenica, Liptovský Mikuláš“ na parcelách číslo 7285/13, 7285/14 a 7285/17, katastrálneho územia Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš a v súlade s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vykonať obstaranie zhotoviteľ'a uvedenej stavebnej akcie.


- 2) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť príkaznej zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 3) Všetky body zmluvy a tohto dodatku, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 4) Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú dve určené pre príkazcu a štyri pre príkazníka.
- 5) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa - 1. 07. 2010



* PaedDr. Peter KORČOK, PhD.
riaditeľ VŠC Dukla B. Bystrica

Príkazca


Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ

Príkazník

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010

JUDr. Eva Piarová

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Piarová', written in a cursive style.