

US 71-14-93/2009

43

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 20061204/01  
uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení**

**Článok I. Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ** : Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

Pliešovce

Zastúpený : plk. MUDr. Maslík PhD, riaditeľ ústavu

IČO : 00804932

DIČ : 2021773644

IČ DPH : nie je platcom

Telefón/fax : 045/5562796

Bankové spojenie : Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000167777/8180

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach

- zmluvných : Ing. Vladimír Mánár

- technických : kpt. MUDr. Peter Kysel'

**1.2. Zhotoviteľ** : DREVOKOV Krupina s.r.o.

Červená Hora 1737, 963 01 Krupina

Zastúpený : RNDr. Jozef Magyar - konateľ

IČO : 36 052 400

DIČ : 2020071735

IČ DPH : SK 2020071735

Bankové spojenie : SLSP a.s. pobočka Zvolen

Číslo účtu : 0401734275/0900

Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 7524/S

Zmluva o dielo č. 20061204/01 sa dopĺňa o:

**Článok II. Predmet dodatku**

Predmetom Dodatku č.1 je realizácia prác navyiac k dielu „Rutinná a štandardná údržba oddelenia fyzioterapie“

**Článok III. Cena prác navyiac**

Cena za zhotovenie predmetu dodatku k zmluve o dielo č. 20061204/01 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tomuto dodatku.

Cena bez DPH : 309 318,20 Sk

DPH 19 % : 58 770,50 Sk

Cena celkom s DPH : 368 088,70 Sk

**Článok IV. Platobné podmienky, fakturácia.**

4.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po splnení podmienok uvedených v Zmluve o dielo č. 200061204/01.

**Článok V. Termín odovzdania diela**

5.1. Termín ukončenia prác navyše je stanovený na 20.12.2006.

**Článok VI. Záverečné ustanovenia.**

6.1. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo nadobúda platnosť a účinnosť jeho podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

6.2. Zmluvné strany si dodatok k zmluve prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

6.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná vôľa nie je ničím obmedzená.

6.4. Dodatok k zmluve je vyhotovený v 4. exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.


V Pliešovciach, dňa 15.12.2006

V Krupine, dňa 15.12.2006



plk. MUDr. Maslík PhD  
Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku

zhotoviteľ

  
RNDr. Jozef Magyar  
DREVOKOV Krupina s.r.o.

**DREVOKOV KRUPINA, s.r.o.**  
ČERVENÁ HORA 1737  
963 01 KRUPINA  
IČO: 36 052 400, IČ DPH: SK2020071735  
ZAPISANÝ V OROS BANSKÁ BYSTRICA  
ODDIEL SRO  
VLOŽKA ČÍSLO: 7524/S

## Krycí list rozpočtu

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Stavba : Rutinná a štandardná údržba Oddelenia fyzioterapie - práce naviac				JKSO :	
				Rozpočet :	
				Spracoval: Ing. Jakub HAVÍR Ph.D.	
Miesto : Útvar špec. zdrav. a výcv. MO SR		Zmluva č.		Dňa : 13.12.2006	
Odberateľ :		IČO :		DIČ :	
Dodávateľ : Drevokov Krupina s.r.o. 96301 Krupina		IČO : 36052400 Červená Hora 1737		DIČ :	
Projektant : QArtAll atelier 82101 Bratislava		IČO : Nezábudková 4		DIČ :	
1 M3 OP		368 089 Sk	za M3 OP	1 M	
1 M2 ZP		368 089 Sk	za M2 ZP	368 089 Sk za M	
1 M2 UP		368 089 Sk	za M2 UP		
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>
1	HSV :	79 672,34	572,00	80 244,34	6 Práce nadčas
2	PSV :	135 977,72	25 620,00	161 597,72	7 Murárske výpomoc
3	MCE :	43 350,00		43 350,00	8 Bez pevnej podlahy
4	iné :				9
5	Súčet :	259 000,06	26 192,00	285 192,06	10 Súčet riadkov 6 až 9 :
				15 000,00	
<b>C</b>			<b>D</b>		
NUS - náklady umiestnenia staby			ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska	3,20 %	9 126,15	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		9 126,15	20	Súčet riadkov 16 až 19 :
<i>projektant, rozpočtár, cenár :</i>				<b>E</b>	
Dátum :				Celkové náklady :	
Pečiatka :				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	
Podpis :				22 DPH 19 % z :	
				23	
				24 Súčet riadkov 21 až 23 :	
				368 088,71	
				<b>F</b>	
				Odpočít - prípočet	
<i>odberateľ, obstarávateľ :</i>				<i>dodávateľ, zhotoviteľ :</i>	
Dátum :				DREVOKOV KRUPINA, s.r.o.	
Pečiatka :				Dátum : 15.12.06 ČERVENÁ HORA 1737	
Podpis :				963 01 KRUPINA	
				IČO: 36 052 400. IČ DPH: SK2020071735	
				ZAPÍSANÝ V OROS BANSKÁ BYSTRICA	
				ODDIEL SRO	
				VLOŽKA ČÍSLO: 7524/S	

Odberateľ:

Projektant: QArtAll atelier

Dodávateľ: Drevokov Krupina s.r.o.

Spracoval: Ing. Jakub Havlík PhD.

Stavba: Rutinná a štandardná údržba Oddelenia fyzioterapie - práce naviac

JKSO:

Dátum: 13.12.2006

### Prehľad rozpočtových nákladov

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
1	317161138	Preklady POROTHERM 23.8/300	6,000	kus	1 650,00	9 900,00		19
2	317169119	Montáž prekladov POROTHERM 300cm	6,000	kus	322,50	1 935,00		19
3	320232035	Oprava poruš. obkladového muriva z tehál so zatretím škár	0,270	m3	7 245,00	1 956,15		19
4	329321112	Konštr. ostatné zo železobetónu vodost. V4 T50 B20	0,765	m3	6 270,00	4 796,55		19
5	340239211	Zamurovka otvoru do 4 m2 priechy teh. 10 cm	2,508	m2	493,00	1 236,44		19
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			<b>19 824,14</b>	<b>Sk</b>		<b>19 824,14</b>		
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
6	611451122	Omiетка vnút. cem. hladká	10,158	m2	260,00	2 641,08		19
7	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	0,620	m3	3 080,00	1 909,60		19
8	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	0,620	m3	146,00	90,52		19
9	2455A0101	Poter samonivelačný Riflux F 300 - 40 kg	2,000	40 kg	286,00		572,00	19
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			<b>5 213,20</b>	<b>Sk</b>		<b>4 641,20</b>	<b>572,00</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
10	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	104,220	m2	42,50	4 429,35		19
11	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	104,220	m2	21,00	2 188,62		19
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	104,220	m2	55,50	5 784,21		19
13	962032241	Búranie muriva z tehál na MC alebo otvorov nad 4 m2	3,700	m3	605,00	2 238,50		19
14	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	12,450	m2	52,00	647,40		19
15	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 1,5 m2	1,000	kus	1 580,00	1 580,00		19
16	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,400	m2	207,00	910,80		19
17	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	143,415	tkm	8,90	1 276,39		19
18	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	28,683	t	215,00	6 166,85		19
19	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,865	tkm	268,00	3 983,95		19
20	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	86,049	t	24,00	2 065,18		19
21	998009102	Doprava hmôt, materiálov na stavenisko	15,000	Sk	1 120,00	16 800,00		19
22	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	12,410	t	575,00	7 135,75		19
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			<b>55 207,00</b>	<b>Sk</b>		<b>55 207,00</b>		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			<b>80 244,34</b>	<b>Sk</b>		<b>79 672,34</b>	<b>572,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
23	41625PC42	Sieťkovanie a omietnutie ušľachtlou omietkou	10,158	m2	260,00	2 641,08		19
<b>71 - IZOLÁCIE</b>								
<b>711 - Izolácie proti vode a vlhkosti</b>								
24	711493122	Izolácia proti vode KNAUF Flachendicht	12,450	m2	504,00	6 274,80		19
25	711493123	Rohové pásky k izolácii proti vode KNAUF Flächenband	20,000	m	189,60	3 792,00		19

## Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Rutinná a štandardná údržba Oddelenia fyzioterapie - práce naviac

DREVOKOV Krupina s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
26	260933701201	Prehľad nákladov na izolácie proti vode a vlhkosti v priestoroch	10,00	%	2,92,90	29,29,19		19
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :			<b>10 095,99</b>			<b>10 095,99</b>		
71 - IZOLÁCIE spolu :			<b>10 095,99</b>			<b>10 095,99</b>		
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>								
<b>763 - Konštrukcie - drevostavby</b>								
27	763131222	Podhľady sádrokart D111 GKF 15	66,770	m2	664,50	44 368,66		19
28	763131292	Montáž podhľad sádrokart D111 15	66,770	m2	430,50	28 744,49		19
29	763131563	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu	66,770	m2	447,00	29 846,19		19
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			<b>102 959,34</b>			<b>102 959,34</b>		
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			<b>102 959,34</b>			<b>102 959,34</b>		
<b>77 - PODLAHY</b>								
<b>771 - Podlahy z dlaždíc keramických</b>								
30	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. do tmelu	12,450	m2	363,60	4 526,82		19
31	246380202	Sieťka výstužná zo sklenených vlákien ACFF - 0,30 x 45 m	2,500	m	26,00		65,00	19
32	247141100	Lepidlo na obkladačky MIKROFIX	80,000	kg	40,20		3 216,00	19
33	247502100	Lepidlo flexibilné SUPERFLEX CM 217	60,000	kg	29,40		1 764,00	19
34	2831F9498	Penetrácia - Grundiemittel	20,000	kg	68,00		1 360,00	19
35	597828000	Obkl. SPIN 25x33	12,600	m2	612,00		7 711,20	19
36	597871500	Obkl. dlažba protismykova REDAP 30x30	13,695	m2	840,00		11 503,80	19
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :			<b>30 146,82</b>			<b>4 526,82</b>	<b>25 620,00</b>	
<b>777 - Podlahy zo syntetických hmôt</b>								
37	777695114	Nátery betón. podláh s penetr. jednonásobné Neopolom T	12,450	m2	162,00	2 016,90		19
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :			<b>2 016,90</b>			<b>2 016,90</b>		
77 - PODLAHY spolu :			<b>32 163,72</b>			<b>6 543,72</b>	<b>25 620,00</b>	
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>								
<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>								
38	781411013	Montáž obkladov vnút. z obklad.	12,600	m2	444,00	5 594,40		19
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :			<b>5 594,40</b>			<b>5 594,40</b>		
<b>784 - Maľby</b>								
39	784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. stien miest. do3,8m	41,200	m2	68,00	2 801,60		19
40	784452372	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do5m	66,770	m2	80,00	5 341,60		19
784 - Maľby spolu :			<b>8 143,20</b>			<b>8 143,20</b>		
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			<b>13 737,60</b>			<b>13 737,60</b>		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			<b>161 597,73</b>			<b>135 977,73</b>	<b>25 620,00</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>MCE - ostatné</b>								
41	999999007	Práce elektromontáže - podružný materiál	17,000	hod	1 350,00	22 950,00		19
42	999999008	Rekonštrukcia kanalizácie	13,000	hod	600,00	7 800,00		19
43	999999009	Rekonštrukcia rozvodov vody	21,000	hod	600,00	12 600,00		19
MCE - ostatné spolu :			<b>43 350,00</b>			<b>43 350,00</b>		
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			<b>43 350,00</b>			<b>43 350,00</b>		
Za rozpočet celkom :			<b>285 192,07</b>			<b>259 000,07</b>	<b>26 192,00</b>	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum : 26.08.2010

Meno pracovníka : Anna Vargová

Podpis pracovníka : 