



171-24/2007

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.07007

uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Zastúpený:

Posádková správa budov Bratislava

Oprávnená osoba:

Ing. Štefan Kukumberg

Adresa:

Pri starom letisku

IČO:

00805025

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ

STAVBAL, s.r.o.

Sídlo

913 21 Mníchova Lehota 149

Zastúpený

Balaj Ján

Oprávnený rokovať

vo veciach technických

Balaj Ján

IČO

36 352 012

Identifikačné číslo pre daň:

SK2022154541

Bankové spojenie

Tatra banka, Trenčín

Číslo účtu

2628801232/1100

Výpis z Obchod. registra č. :

16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Bratislava Kutuzovove kasárne – Klub MO SR, b.č. XXIV – oprava a modernizácia sociálnych zariadení a šatní .“

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

- **Rozsah predmetu plnenia diela sa mení z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a požiadavky užívateľa**

v rozsahu Krycieho listu ponukového rozpočtu – Dodatok, ktorý je súčasťou

Dodatku

č.2 k Zmluve o dielo č. 07007.

Článok III.

ČAS PLNENIA

- Čas plnenia sa nemení.

**Článok IV.
CENA DIELA**

Článok IV. – Cena sa mení z dôvodu zmeny rozsahu diela

**Pôvodná cena v ZOD č. 07007 : Cena bez DPH: 1 554 538,77Sk
DPH 19%: 295 362,40 Sk
Cena s DPH: 1 849 901,-Sk**

**Cena ZOD č. 07007 sa znížila podľa Súpisu skutočne vykonaných prác :
Cena bez DPH: 1 454 903,95 Sk
DPH 19%: 276 431,80 Sk
Cena s DPH: 1 731 335,75 Sk**

Faktúra na základe Zmluvy o dielo č. 07007 sa vystaví po odovzdaní diela.

**Cena Dodatku : Cena bez DPH: 180 971,49 Sk
DPH 19%: 34 384,60 Sk
Cena s DPH: 215 356,09 Sk**

Faktúra za Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 sa bude faktúrovať zvlášť na základe Súpisu vykonaných prác a dodávok – Dodatok .

**Cena spolu za dielo: Cena bez DPH: 1 635 875,44 Sk
DPH 19%: 310 816,40 Sk
Cena s DPH: 1 946 691,84 Sk**

**Článok V.
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA**

Článok V. – Nemení sa.

**Článok VI.
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY**

Článok VI. – nemení sa.



Článok VII.
VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

Článok VII. – nemení sa.

Článok VIII.
ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. – nemení sa.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

Článok IX. – nemení sa.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 vzniká prejavom súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07007 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.


V Bratislave dňa 2.4.2007



Č DPH: SK2022154541, Tel: 032/648 61 81

p. Ján Balaj

meno, priezvisko
razítka zhotoviteľa



Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítka objednávateľa

