

**Dodatok č.1**  
**Zmluvy o dielo č. 99/2006**  
**o dodávke stavebných prác uzavretá**  
**podľa Obchodného zákonníka**  
*171-38/2007*

1. Objednávateľom:

**Ministerstvo obrany SR**  
**Zastúpené Posádkovou správou budov Bratislava,**  
**Pri starom letisku, 831 07 Bratislava,**  
**V zastúpení vo veciach zmluvných: Ing. Štefanom Kukumbergom-**  
**Riaditeľom Posádkovej správy budov Bratislava,**  
IČO: 00805025,  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,  
Číslo účtu: 7000171784/8180  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

**PRIMA INVEST, spol. s r.o., Bakošova 60, 974 05 Banská Bystrica.**  
**V zastúpení vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomírom Vaňom- konateľom,**  
IČO: 31644791,  
IČ DPH: SK2020457450,  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Banská Bystrica,  
Číslo účtu: 50183060/0900,  
Zapísaným v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro.  
Vložka číslo 3318/S.  
(ďalej len „poskytovateľ“)

sa dňa 18.05.2007 dohodli na tomto dodatku

Na základe dohody zmluvných strán sa dňa 18.05.2007 zmluvné strany dohodli na zmene čl.V. Lehota realizácie na tomto znení:

**Čl.V**  
**Lehota realizácie diela**

Začiatok realizácie : 02.04.2007

Ukončenie realizácie : 31.10.2007

Ostatné časti zmluvy sa nemenia.

V Bratislave, dňa *18.5.2007*  
Za Objednávateľa:

Ing.Štefan Kukumberg  
riaditeľ  
Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov Bratislava

Posádková správa budov  
BRATISLAVA

V Bratislave, dňa *18.5.2007*  
Za Dodávateľa:

Ing. Ľubomír Vaňo  
konateľ spoločnosti  
**PRIMA INVEST**, spol. s r.o.  
Bakošova 60  
974 01 Banská Bystrica 1  
IČO: 316 44 791 -10-  
č.ú. SLSP: 50183060/0900

