

Ministerstvo obrany SR
 Posádková správa budov
Ružomberok
 Č. p.: PSB Rbk-180-43/2008

Ružomberok : 29. apríla 2008

Výtlačok číslo : 5
 Počet listov : 3
 Príloha : 2/7

**Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-43/2008
 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle
 ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi**

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
 Kutuzovova 8
Zastúpený : Posádková správa budov Ružomberok
 Zarevúca 2
 034 01 Ružomberok

Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB
 vo veciach technických : p. Baltazár MARKECH
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
 číslo účtu: 7000171928/8180

Zhotoviteľ : **Termoservis s.r.o**
 Nálepková
 036 01 Martin

Zastúpený : p. Dušan PITÁK
 konateľ spoločnosti
 P. Martin LEPOT
 technický zástupca

IČO : 31597866
IČ DPH : SK2020433184
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
 číslo účtu: 6612561009/1111

Oprávnený podnikateľskej činnosti : Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994
 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A, BE2
 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A, BE2



II.

Predmet plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odborné prehliadky a skúšky kotlov elektrokotolne b.č. 97 vo VÚ 1305 Mokrad“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

III.

Čas plnenia

- 3.1. Zahájenie prác : 05. mája. 2008
Ukončenie prác : 30. júna. 2008

IV.

Cena diela

- 4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | |
|--------------|--------------|
| bez DPH : | 67 059,50 Sk |
| DPH : | 12 741,30 Sk |
| Cena s DPH : | 79 800,80 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .
- 5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a rozpisu odpracovaných hodín v súlade s ponukovým rozpočtom.
- 5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.

Záruky a zodpovednosť za Závady.

- 6.1. Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpisania preberacieho zápisu.
- 6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých Závad.



- 6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.
- 6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 15 dní od jej doručenia.
V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované Závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.
- 7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.
- 7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII. Ostatné ustanovenia

- 8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
- 8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.
- 8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
- 8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasárni dňom prevzatia staveniska.
- 8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.
- 8.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výťažkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výťažok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 29. apríla 2008.



Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Martine:

TERMOSEVIS s.r.o.®
Ul. Nálepková
036 01 MARTIN
IČO: 31597866 IČ DPH: SK2020433184
-2-

p. Dušan PITÁK
zhotoviteľ



D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.**

medzi zmluvnými stranami

- 1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
- 3. Zhotoviteľom** : Termoservis s.r.o. Martin

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarimi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a príslúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokrad, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-43/2008 Odborné prehliadky a skúšky kotlov elektrokotolne b. č. 97 vo VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m, práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO



Krycí list kalkulácie

TERM.


| | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------------------|
| Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 97 | č. 19-04-2008 | Miesto : MOKRAĎ | Rozpočet : 19-04-2008 |
| | | JKSO : | Spracoval : Martin LEHOT |
| | | Zmluva č. | Dňa : |

| | | | |
|---|-------|-------|----------|
| Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o. | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |
| Projektant : | IČO : | DIČ : | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1 M3 OP | 79 801 Sk | za M3 OP | 1 M2 UP | 79 801 Sk | za M2 UP |
| 1 M2 ZP | 79 801 Sk | za M2 ZP | 1 M | 79 801 Sk | za M |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | specif.materiál | spolu ZRN | B | IN - individuálne náklady | C | NUS - náklady umiestnenia staby |
|---|---------|--------------------|-----------------|-----------|----|---------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | HSV : | | | | 6 | Práce nadčas | 11 | Zariadenie staveniska |
| 2 | PSV : | 30 782,00 | 2 560,00 | 33 342,00 | 7 | Murárske výpomocce | 12 | Prevádzkové vplyvy |
| 3 | MCE : | 33 717,50 | | 33 717,50 | 8 | Bez pevnej podlahy | 13 | Sťažené podmienky |
| 4 | iné : | | | | 9 | | 14 | |
| 5 | Súčet : | 64 499,50 | 2 560,00 | 67 059,50 | 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : |

| projektant, rozpočtár, cenár : | odberateľ, obstarávateľ : | dodávateľ, zhotoviteľ : | D | ON - ostatné náklady : | |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|----|------------------------------------|-----------|
| Podpis : | Podpis : BOR I. KUCERA | Podpis : | 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| Dátum : | Dátum : | Dátum : | 17 | Inžinierska činnosť | |
| Pečiatka : | Pečiatka : | Pečiatka : | 18 | Projektové práce | |
| | | | 19 | Kompletizačná činnosť | |
| | | | 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |
| | | | E | Celkové náklady : | |
| | | | 21 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 67 059,50 |
| | | | 22 | DPH 19 % z : | 12 741,30 |
| | | | 23 | | |
| | | | 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 79 800,80 |
| | | | F | Odpočet - prípočet | |



Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'BOR I. KUCERA'.

Odberateľ : PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK

Projektant :

Dodávateľ : TERMOSERVIS s.r.o.

Spracoval : Martin LEPOT

JKSO :


Dátum : . . .

Stavba : ODBORNÉ PREHLIADKY A SKÚŠKY KOTLOV ELEKTROKOTOLNE b.č. 97

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|----------------------------------|-------------|--|-----------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje a tarify | | | | |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 - IZOLÁCIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 713 - Izolácie tepelné | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.32.11..713470811 | | Odstránenie tep. izolácie Ferrotex z potrubia, prírub, armatúr, tvaroviek | 8,000 | m2 | 25,00 | 200,00 | | 62,16 | 21,92 | | 60,51 | 27,46 | 27,95 | 0,8 |
| | | Montér tepelných izolácií | 0,800 | Nh | 77,70 | 62,16 | 7,77 za hod | | | | | | | |
| 45.32.11..713500911 | | Spálna montáž izolácie potrubia Ferrotexom do 1 m2 | 8,000 | kus | 145,00 | 1 160,00 | 74,96 | 337,76 | 118,88 | | 328,79 | 149,23 | 150,38 | 4,0 |
| | | Ostatný materiál pre tepelné izolácie | 74,927 | Sk | 1,00 | 74,93 | 9,37 za hod | | | | | | | |
| | | Montér tepelných izolácií | 1,840 | Nh | 93,00 | 171,12 | 21,39 za hod | | | | | | | |
| | | Stavebný robotník pri izolačných pr. | 1,200 | Nh | 69,80 | 83,76 | 10,47 za hod | | | | | | | |
| | | Stavebný robotník pri izolačných pr. | 0,960 | Nh | 86,30 | 82,85 | 10,36 za hod | | | | | | | |
| 26.82.11..278213150 | | Tesnenie azbest. štvorc. 1000X1000x6 | 4,000 | kg | 640,00 | 2 560,00 | 2 560,00 | | | | | | | |
| 45.32.11..713999905 | | Izolácie tepelné, HZS T5 | 15,000 | hod | 277,00 | 4 155,00 | | 1 380,80 | 486,08 | | 1 344,12 | 610,08 | 610,92 | 16,0 |
| | | Montér tepelných izolácií | 16,000 | Nh | 86,30 | 1 380,80 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | 713 - Izolácie tepelné spolu : | 8 352,00 | Sk | | | 2 634,96 | 1 780,72 | 628,88 | | 1 733,42 | 786,77 | 789,25 | 20,8 |
| | | 71 - IZOLÁCIE spolu : | 8 352,00 | Sk | | | 2 634,96 | 1 780,72 | 628,88 | | 1 733,42 | 786,77 | 789,25 | 20,8 |
| 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 732 - Strojovne | | | | | | | | | | | | | | |
| 45.33.11..732211813 | | Demontáž ohrievačov zásobníkových ležatých do 630 l | 3,000 | kus | 615,00 | 1 845,00 | | 561,87 | 197,79 | 15,36 | 558,01 | 253,27 | 258,70 | 6,9 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 4,020 | Nh | 77,70 | 312,36 | 104,12 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,850 | Nh | 86,30 | 245,96 | 81,99 za hod | | | | | | | |
| | | Vodič | 0,051 | Nh | 69,80 | 3,56 | 1,19 za hod | | | | | | | |
| | | Vozík vysokozdvížný 3,2t | 0,044 | Sh | 346,00 | 15,36 | 5,12 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732214813 | | Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L | 3,000 | kus | 187,00 | 561,00 | | 174,84 | 61,53 | | 170,19 | 77,25 | 77,19 | 2,3 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,250 | Nh | 77,70 | 174,83 | 58,28 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732291915 | | Napustenie vyhriev. telies a výmeníkov do 1000 l pri OP a OS tlakových nádob | 3,000 | kus | 242,00 | 726,00 | | 226,02 | 79,56 | | 220,02 | 99,86 | 100,54 | 2,6 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,619 | Nh | 86,30 | 226,02 | 75,34 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732320818 | | Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 5000 l | 5,000 | kus | 1 220,00 | 6 100,00 | | 1 898,60 | 668,30 | | 1 848,18 | 838,87 | 846,05 | 22,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 22,000 | Nh | 86,30 | 1 898,60 | 379,72 za hod | | | | | | | |



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEKVIS s.r.o.


| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---------------------|-------------|--|------------------|----------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje a tarify | | | | |
| 45.33.11..732324814 | | Vypustenie vody pri odbornej prehliadke a skúške TN do 500 l | 3,000 | kus | 112,00 | 336,00 | | 104,91 | 36,93 | | 102,12 | 46,35 | 45,69 | 1.4 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 1,350 | Nh | 77,70 | 104,90 | 34,97 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732324817 | | Vypustenie vody pri odbornej prehliadke a skúške TN z nádrži do 3000 l | 1,000 | kus | 232,00 | 232,00 | | 72,26 | 25,44 | | 70,34 | 31,93 | 32,03 | 0.9 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,930 | Nh | 77,70 | 72,26 | 72,26 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732390853 | | Zloženie odpojených nádrží z konzol na podlahu do 200 l | 3,000 | kus | 510,00 | 1 530,00 | | 475,53 | 167,40 | | 462,90 | 210,11 | 214,06 | 6.1 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 6,120 | Nh | 77,70 | 475,52 | 158,51 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732390913 | | Opravy nádob a nádrží, vyčistenie vnút. plôch do 1000 l | 3,000 | kus | 960,00 | 2 880,00 | 1 108,35 | 551,97 | 194,28 | | 537,31 | 243,88 | 244,21 | 6.4 |
| | | Farba chlorkaučuková podkladová sivá H 2003 | 5,400 | kg | 198,00 | 1 069,20 | 356,40 za hod | | | | | | | |
| | | Riedidlo do chlorkaučukových náterových hmôt H 6000 | 0,540 | kg | 72,50 | 39,15 | 13,05 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 6,396 | Nh | 86,30 | 551,97 | 183,99 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..732391902 | | Spätná montáž nádob a nádrží po oprave do 600 l | 3,000 | súbor | 133,00 | 399,00 | | 103,32 | 36,36 | 28,02 | 120,75 | 54,81 | 55,74 | 1.2 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 1,122 | Nh | 86,30 | 96,83 | 32,28 za hod | | | | | | | |
| | | Vodič | 0,093 | Nh | 69,80 | 6,49 | 2,16 za hod | | | | | | | |
| | | Vozík vysokozdvížný 3,2t | 0,081 | Sh | 346,00 | 28,03 | 9,34 za hod | | | | | | | |
| | | 732 - Strojomne spolu : | 14 609,00 | Sk | | | 1 108,35 | 4 169,32 | 1 467,59 | 43,38 | 4 089,82 | 1 856,33 | 1 874,21 | 49,8 |
| | | 733 - Rozvod potrubia | | | | | | | | | | | | |
| 45.33.11..733999905 | | Rozvod potrubia, HZS T5 | 20,000 | hod | 277,00 | 5 540,00 | | 1 726,00 | 607,60 | | 1 680,16 | 762,60 | 763,64 | 20.0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 20,000 | Nh | 86,30 | 1 726,00 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | 733 - Rozvod potrubia spolu : | 5 540,00 | Sk | | | | 1 726,00 | 607,60 | | 1 680,16 | 762,60 | 763,64 | 20,0 |
| | | 734 - Armatúry | | | | | | | | | | | | |
| 45.33.11..734100811 | | Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50 | 4,000 | kus | 130,00 | 520,00 | 2,44 | 161,60 | 56,88 | | 157,31 | 71,40 | 70,37 | 2.1 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 2,450 | Sk | 1,00 | 2,45 | 0,61 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,080 | Nh | 77,70 | 161,62 | 40,40 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..734190814 | | Rozpojenie prírubového spoja do DN 50 | 2,000 | kus | 44,50 | 89,00 | 1,22 | 27,50 | 9,68 | | 26,77 | 12,15 | 11,68 | 0.4 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 1,225 | Sk | 1,00 | 1,23 | 0,61 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 0,354 | Nh | 77,70 | 27,51 | 13,75 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..734190818 | | Rozpojenie prírubového spoja do DN 100 | 10,000 | kus | 63,00 | 630,00 | 6,10 | 194,30 | 68,40 | | 189,14 | 85,85 | 86,21 | 2.5 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 6,126 | Sk | 1,00 | 6,13 | 0,61 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 2,500 | Nh | 77,70 | 194,25 | 19,43 za hod | | | | | | | |



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEKVIS s.r.l.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesia | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---------------------|-------------|--|------------------|----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje a tarify | | | | |
| 45.33.11..734190922 | | Opr. prirub. armatúr, pretesnenie prirub. spoja do DN 100 | 10,000 | kus | 194,00 | ✓ 1 940,00 | 96,10 | 573,90 | 202,00 | | 558,66 | 253,57 | 255,77 | 6,7 |
| | | Ostatný materiál pre ústredné kúrenie | 96,133 | Sk | 1,00 | 96,13 | 9,61 za hod | | | | | | | |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 6,650 | Nh | 86,30 | 573,90 | 57,39 za hod | | | | | | | |
| 45.33.11..734999905 | | Armatúry, HZS T5 | 6,000 | hod | 277,00 | ✓ 1 662,00 | | 517,80 | 182,28 | | 504,05 | 228,78 | 229,09 | 6,0 |
| | | Inštalatér ústredného kúrenia | 6,000 | Nh | 86,30 | 517,80 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | 734 - Armatúry spolu : | 4 841,00 | Sk | | | 105,86 | 1 475,10 | 519,24 | | 1 435,93 | 651,75 | 653,12 | 17,6 |
| | | 73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu : | 24 990,00 | Sk | | | 1 214,21 | 7 370,42 | 2 594,43 | 43,38 | 7 205,91 | 3 270,68 | 3 290,97 | 87,4 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu : | 33 342,00 | Sk | | | 3 849,17 | 9 151,14 | 3 221,31 | 43,38 | 8 939,33 | 4 057,45 | 4 080,22 | 108,2 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 45.31.1*..210290802 | | Odpojenie elektrickej špirály do 7,5kW | 20,000 | kus | 24,00 | ✓ 480,00 | | 148,40 | 52,20 | | 144,46 | 65,57 | 69,37 | 1,7 |
| | | Elektroinštalatér | 1,720 | Nh | 86,30 | 148,44 | 7,42 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..210290812 | | Prípojenie elektrickej špirály do 7,5kW | 20,000 | kus | 48,00 | ✓ 960,00 | | 298,60 | 105,20 | | 290,67 | 131,93 | 133,60 | 3,5 |
| | | Elektroinštalatér | 3,460 | Nh | 86,30 | 298,60 | 14,93 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..210292020 | | Zistenie chybných poistiek - napájania el. špirál | 20,000 | kus | 72,00 | ✓ 1 440,00 | | 447,00 | 157,40 | | 435,12 | 197,50 | 202,98 | 5,2 |
| | | Elektroinštalatér | 5,180 | Nh | 86,30 | 447,03 | 22,35 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..210292021 | | Sfázovanie žil kábla a vedenia | 20,000 | kus | 88,50 | ✓ 1 770,00 | | 550,60 | 193,80 | | 535,98 | 243,27 | 246,35 | 6,4 |
| | | Elektroinštalatér | 6,380 | Nh | 86,30 | 550,59 | 27,53 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..210292022 | | Vypnutie vedenia, zaistenie, preskúš., výstr. tab., zapnutie | 8,000 | kus | 43,00 | ✓ 344,00 | | 107,04 | 37,68 | | 104,20 | 47,29 | 47,79 | 1,2 |
| | | Elektroinštalatér | 1,240 | Nh | 86,30 | 107,01 | 13,38 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..213290010 | | Zaistenie vypnutého stavu | 8,000 | hod | 277,00 | ✓ 2 216,00 | | 690,40 | 243,04 | | 672,06 | 305,04 | 305,46 | 8,0 |
| | | Elektroinštalatér | 8,000 | Nh | 86,30 | 690,40 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..213290020 | | Manipulácia v sieti NN | 8,000 | hod | 277,00 | ✓ 2 216,00 | | 690,40 | 243,04 | | 672,06 | 305,04 | 305,46 | 8,0 |
| | | Elektroinštalatér | 8,000 | Nh | 86,30 | 690,40 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..213290030 | | Skúšobná prevádzka | 8,000 | hod | 277,00 | ✓ 2 216,00 | | 690,40 | 243,04 | | 672,06 | 305,04 | 305,46 | 8,0 |
| | | Elektroinštalatér | 8,000 | Nh | 86,30 | 690,40 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| 45.31.1*..213290090 | | Nastavenie ovladacích prvkov | 8,000 | hod | 277,00 | ✓ 2 216,00 | | 690,40 | 243,04 | | 672,06 | 305,04 | 305,46 | 8,0 |
| | | Elektroinštalatér | 8,000 | Nh | 86,30 | 690,40 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | M21 - 155 Elektromontáže spolu : | 13 858,00 | Sk | | | | 4 313,24 | 1 518,44 | | 4 198,67 | 1 905,72 | 1 921,93 | 50,0 |
| | | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. | | | | | | | | | | | | |



Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSEVIS s.r.l.

| Por. číslo | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo | Merná jednotka | Cena | | Materiál | Mzdy | OPN | | Výrobná réžia | Správna réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|--------------------|-------------|--|------------------|----------------|------------|----------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | | | jednotková | celkom | | | Odvody | Stroje a tarify | | | | |
| 45.34.22.360895031 | | Skúšky tuzemské stredne zložité /funkčná skúška elektrokotolne/ Montážny robotník elektronických meracích a presných prístrojov | 24,000 | kus | 69,50 | 1 668,00 | | 517,92 | 182,40 | | 504,17 | 228,84 | 234,67 | 6,0 |
| | | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. | 6,000 | Nh | 86,30 | 517,80 | 21,58 za hod | | | | | | | |
| | | M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar. | 1 668,00 | Sk | | | | 517,92 | 182,40 | | 504,17 | 228,84 | 234,67 | 6,0 |
| | | M48 - Periodické prevádzkové revízie | | | | | | | | | | | | |
| 45.480201004 | | Prev. revízia tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3 Stavební a prevádzkovi elektrikári | 5,000 | kus | 960,00 | 4 800,00 | | 1 495,80 | 526,50 | | 1 456,07 | 660,89 | 660,74 | 14,4 |
| | | | 14,355 | Nh | 104,20 | 1 495,79 | 299,16 za hod | | | | | | | |
| 45.480203003 | | Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 0,8 až 1,5 m3 Stavební a prevádzkovi elektrikári | 4,000 | kus | 1 290,00 | 5 160,00 | | 1 606,76 | 565,56 | | 1 564,08 | 709,92 | 713,68 | 15,4 |
| | | | 15,420 | Nh | 104,20 | 1 606,76 | 401,69 za hod | | | | | | | |
| 45.480203004 | | Skúška tesnosti tlak. nádob stabilných o obsahu 1,5 až 5,0 m3 Stavební a prevádzkovi elektrikári | 1,000 | kus | 1 510,00 | 1 510,00 | | 470,15 | 165,49 | | 457,66 | 207,73 | 208,97 | 4,5 |
| | | | 4,512 | Nh | 104,20 | 470,15 | 470,15 za hod | | | | | | | |
| 45.480507018 | | Kontrola technického stavu ohrievačov vody Stavební a prevádzkovi elektrikári | 3,000 | súbor | 24,50 | 73,50 | | 22,83 | 8,04 | | 22,23 | 10,09 | 10,31 | 0,2 |
| | | | 0,219 | Nh | 104,20 | 22,82 | 7,61 za hod | | | | | | | |
| | | M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu : | 11 543,50 | Sk | | | | 3 595,54 | 1 265,59 | | 3 500,04 | 1 588,63 | 1 593,70 | 34,5 |
| | | MCE - ostatné | | | | | | | | | | | | |
| 45.34.32.999999005 | | Vypracovanie protokolov OP a OS tlakových nádob Stavebný robotník pri montážnych pr. | 24,000 | hod | 277,00 | 6 648,00 | | 2 071,20 | 729,12 | | 2 016,19 | 915,13 | 916,36 | 24,0 |
| | | | 24,000 | Nh | 86,30 | 2 071,20 | 86,30 za hod | | | | | | | |
| | | MCE - ostatné spolu : | 6 648,00 | Sk | | | | 2 071,20 | 729,12 | | 2 016,19 | 915,13 | 916,36 | 24,0 |
| | | PRÁCE A DODÁVKY M spolu : | 33 717,50 | Sk | | | | 10 497,90 | 3 695,55 | | 10 219,07 | 4 638,32 | 4 666,66 | 114,5 |
| | | Za rozpočet celkom : | 67 059,50 | Sk | | | 3 849,17 | 19 649,04 | 6 916,86 | 43,38 | 19 158,40 | 8 695,77 | 8 746,88 | 222,7 |

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-Rbk-180-43/2008.

Mgr. Magdaléna Haličková



Tlačivo : OD 1/99

