

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.08016
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.2 Objednávateľ Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR

Zastúpený: Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba: Ing. Štefan Kukumberg
Adresa: Kutuzovova 8, Bratislava - Nové Mesto
IČO: 30845572
Bankové spojenie: VÚB Bratislava, 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ STAVBAL, s.r.o.
Sídlo 913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený Balaj Ján
Oprávnený rokovať
vo veciach technických Balaj Ján
IČO 36 352 012
Identifikačné číslo pre daň: SK2022154541
Bankové spojenie Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu 2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. : 16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany
doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu.

**„Vybudovanie lapača škrobu a kanalizačná prípojka, budova č. 111“
Kutuzovove kasárne Bratislava**

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom
objednávateľa.

Rozsah prác sa mení na základe požiadaviek BOZP a prevádzkových predpisov.

- **Dodávka a montáž zábradlia.**

[Handwritten signature]

Článok III.

ČAS PLNENIA

Článok III sa mení.

Nový termín ukončenia diela: 31.10.2008.

Článok IV.

CENA DIELA

Článok IV sa mení z dôvodu zmeny rozsahu vykonaných prác.

Pôvodná cena :

Cena bez dane: 252 098,38 Sk
DPH 19%: 47 898,70 Sk
Cena celkom: 299 997,08 Sk

Cena dodatku č. 2:

**Cena bez dane: 33 982,26 Sk
DPH 19%: 6 456,60 Sk
Cena celkom: 40 438,86 Sk
Cena zaokrúhlená: 40 439,-Sk**

CENA ZA DIELO SPOLU:

**Cena bez dane: 286 080,64 Sk
DPH 19%: 54 355,30 Sk
Cena celkom: 340 435,94 Sk**

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V sa nemení.



Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI sa nemení.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

Článok VII sa nemení.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII sa nemení.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSŤUPENIA OD ZMLUVY

Článok IX sa nemení.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 08016 vzniká prejavom súhlasu s jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 08016 je vyhotovený v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave dňa *27. 10. 2008*

STAVBAL, s.r.o.

913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012, DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj *MB*

meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR

Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 7, 822 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, IČS: 7000171784/8180

Stefan Kukumberg
Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z³..... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TVTKOVÁ

Marcela

