

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo****č. 39/2008**o dodávke stavebných prác
uzavretý podľa

34-52/0008

§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami**Čl. I. Zmluvné strany****1.1. Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR**V zastúpení: Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Zastúpená vo veciach

zmluvných: Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000171784/8180

Oprávnený vo veciach

technických: Ing.Ján Puškár-vedúci
oddelenia PZ MOSR

•tech.dozor objednávateľa

Tel./fax: 0960/312264, 312740

E-mail: psb.bratislava@zoznam.sk

Tel.číslo: 0960/322036, 0960/322145, 0903/824393

Fax: 0960/322123

1.2. Zhotoviteľ:SPORTER, s.r.o.,
Gabčíkova 4, 841 01 Bratislava

Zastúpená vo veciach

zmluvných: Bc.Martinom Černákom-konateľom spoločnosti

IČO: 35935979

E-mail: sporter@sporter.sk

IČ DPH: SK2022004908

Tel.číslo: 031/7013581-2

Bankové spojenie: Tatra banka, Šafa

Fax: 031/7013581-3

Číslo účtu: 2626062333/1100

Oprávnený vo veciach

technických: Bc.Martin Černák

Registrácia: 36083/B

Ostatné doplňujúce údaje:

Tel.č.: 0903/735539

Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvných podmienok z dôvodu zmeny v podkladných vrstvách,
materiálu podlahy a tým aj technológii kladení podlahy v expresnom termíne takto:**Čl. II. Predmet zmluvy**Názov zákazky: **Opravy a výmena podlahovej krytiny v b.č.19-Klub MO SR v Kutuzovových
kasárňach-povrch Graboflex WOOD 44 (Zmena na GRABOSPORT Wood 67.)**

Budova č.:	19	Podčíslo SAP		
CE:	08.01.007	Kutuzovove kasárne	Označenie IM	
CPV:	45212000-6 - Stav.práce na st.budov pre voľný čas,...			Hlavný predmet
	45432110-8 - Kladenie podláh			Doplňkový predmet

Čl.III. Základné ustanovenia**3.1. Realizácia diela:**

- Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.
- Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.
- Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.
- Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.
- Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.
- Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.
- Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

Cenová ponuka

na dodávku a montáž športovej podlahoviny PVC GRABOSPORT Wood 67 skutkový stav dodávok a prác

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR
Adresa: Posádková správa budov Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Zastúpený: Ing. Štefan Kukumberg, riaditeľ PSB Bratislava
IČO: 30845572
Bank. spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171784/8180

Zhotoviteľ: SPORTER, s.r.o.
Adresa: Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava 4 – Karlova Ves
Zastúpený: Bc. Martin Černák, konateľ
IČO: 35 935 979
IČ DPH: SK2022004908

Objekt: Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava

Názov	Množstvo	Cena/m2 bez DPH	Spolu bez DPH	DPH %
800-776 – PODLAHY POVLAKOVÉ – DODÁVKA A MONTÁŽ 1. 776 59-1000, KP-45.43.21 Dodávka a montáž športového povrchu PVC GRABOSPORT Wood 67, hr.6,7 mm, š.200 cm lepeného lepidlom UZIN KE-2000S, vrátane zvarovania pásov PVC, dodávky a montáže podlahovej lemovky PVC 3x3 cm a stratného 5% v celkovej výmere: Soklové lišty dodávka a montáž	160,00 m2 sada	1 690,00 16 000,00	270 400,00 16 000,00	19 19
800-777 – PODLAHY ZO SYNTETICKÝCH HMÔT 2. 777 55-2250, KP-45.25.32 Vyspravenie jám a prichlbn v betónovom podklade cementovou zmesou UZIN NC-182, hr. do 50 mm a následná vyrovnávka samorozlievacou cementovou prípojnou hmotou UZIN NC-195 S, hr. do 20 mm v celkovej výmere:	106,00 m2	810,00	85 860,00	19
3. 777 55-1440, KP-45.25.32 Vyhladenie betónových podláh nivelizačnou stierkou UZIN NC-174, hr. do 10 mm v celkovej výmere:	160,00 m2	570,00	91 200,00	19
4. 777 69-5113, KP-45.25.32 Náter betónových podláh penetračným disperzným náterom UZIN PE-360 (1x pod UZIN NC-195 S a 1x pod UZIN NC-174) v celkovej výmere:	266,00 m2	98,00	26 068,00	19
800-763 – DREVOSTAVBY – DODÁVKA A MONTÁŽ 5. 763 75-1212, KP-45.42.13 Dodávka a montáž drevotriekových veľkoplošných panelov hr.25 mm, rozm.: 207x275 cm, uchytených o podklad natkáacími hmoždenkami Ø 8 mm, vrátane PE-fólie (parozábrana), podložky Mirelon PE hr.2 mm, pretmelenia spár a prebrúsenia povrchu v celkovej výmere:	160,00 m2	552,00	88 320,00	19
		Cena bez DPH:	577 848,00	Sk
		DPH 19%:	109 791,12	Sk
		Cena s DPH:	687 639,12	Sk

 **sporter** s.r.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Cena stavebných prác bez DPH:

DPH - 19%:

Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:

577 848,00	Sk	
109 791,12	Sk	Zaokrúhlene:
687 639,12	Sk	687 639,- Sk

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie:

11.8.2008

•Odobzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Ukončenie realizácie:

18.8.2008

čiatkom realizácie.

Čl. VII Záverečné ustanovenia


- Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
- Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
- V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- Dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 12. augusta 2008

MINISTERSTVO OBRANY SR

Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s.: 4800171784/8180


Objednávateľ

 **sport**er


s.p.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 831 04 Bratislava
ČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Zhotoviteľ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Práca obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 od. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenia objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 12.8.2008 
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípravovná finančná operácia je (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 12.8.2008 
Podpis oprávnenej osoby

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z³ strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

Xullnc

