

**DODATOK č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 28/126, uzatvorenej medzi**  
Slovenská republika Ministerstvo obrany SR  
a MANIPUL s.r.o., Trenčín

V súlade s článkom IX. ods. 9.1 Zmluvy o dielo č. 28/126 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy takto:

**1. V článku V. Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky sa mení bod 5.2 takto :**

**5.2 Zhotoviteľ je povinný dodať úplný predmet zmluvy v mieste plnenia objednávateľa do 16. mája 2008.**


**2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 28/126 ostávajú nezmenené. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 28/126 zo dňa 7.2.2008 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami.**

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trenčíne

Za zhotoviteľa:

**Ing. Rudolf MAGYARICS**



V Bratislave 7 APR. 2008

Za objednávateľa:

**Ing. Juraj HREHORČÁK**



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dňa 25. augusta 2010

Mgr. Miroslav MIKULA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mikula', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed name.