

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

č.p.: KaVSÚ-1-839/2007

„KOPIA“

Výtlačok číslo: 5
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

DOPLNOK č. 1
ku zmluve o dielo č. 27/188 (číslo zhotoviteľa LOT/038/07/OD)

V súlade s ustanovením článku X. „Záverečné ustanovenia bod 11.3. zmluvy o dielo č. 27/188 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

A). V článku II. „Predmet zmluvy“ sa bod 2.1. mení takto:

2.1. *Predmetom tejto zmluvy je*

2.1.1. *vykonanie modernizácie vrtuľníka Mi-17 ev.č.0827 pre leteckú pátraciu záchrannú službu Ozbrojených síl SR (ďalej len zástavba) podľa Takticko-technického zadania pre modernizovaný vrtuľník MODER Mi-17 LPZS č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZS v znení jeho dodatkov (ďalej len TTZ) uvedeného v prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, okrem bodu 4.8.2.1. TTZ a okrem dodania elektrooptickej hlavice (bod 4.5.2.1. TTZ).*

Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v spolupráci so subdodávateľmi, vykonať a dodať objednávateľovi a objednávateľ odobrať dielo v rozsahu TTZ okrem bodu 4.8.2.1. a 4.5.2.1. v súlade s článkom III. zmluvy po jednotlivých etapách uvedených v prílohe 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.1.2. *dodávka 2 ks displejov denného videnia „Day-HUD“ výkr.č. MB386A-01.*

B). V článku IV. „Cena a platobné podmienky“ sa bod 4.1. mení takto:

4.1. *Cena zhotoveného diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 103.263.202,- Sk vrátane DPH*

(Jednostotrimiliónovdvestošesťdesiattritisícdivestodva 00/100 Slovenských korún).

V dohodnutej cene za plnenie diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela a je nemenná po dobu platnosti zmluvy, s výnimkou skutočností uvedených v bode 4.2..

C). **Príloha 2** sa ruší a nahrádza sa novou **prílohou 2**, ktorá je **prílohou** tohto doplnku k zmluve.

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 27/188.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 27/188 ostávajú v platnosti bez zmeny.

Doplnok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, tri vyhotovenia objednávateľ.

V Trenčíne:

Za zhotoviteľa




Ing. Dušan RYCHTÁRIK
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

LOINER
LETECKÉ OPRAVOVNE TRNÁVKA
akciová spoločnosť
100


V Bratislave:

Za objednávateľa



Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ

11 OKT. 2007





Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách

Vrtuľník Mi-17 ev.č. 0827 pre leteckú pátráciu a záchrannú službu - podľa bodu 2.1. zmluvy



zástavba v zmysle TTZ č.p.: VLTSÚ-30-8/2005-AZSV znení dodatkov č.1 a č.2 k TTZ okrem bodu 4.8.2.1 a okrem dodávky elektrooptickej hlavice (bod 4.5.2.1. TTZ)

Etapa	Termín plnenia do:	Názov	Cena bez DPH (Sk)	Cena s DPH (Sk)
ROK 2007				
	30.6.2008	Prisun vrtuľníka		
E-01-M-a	10.12.2007	kooperačné dodávky materiálu - I. časť	29 500 000	35 105 000
E-01-M-b	15.12.2007	dodávka displejov denného videnia "Day-HUD"	2 655 800	3 160 402
Spoilu za rok 2007			32 155 800	38 265 402
ROK 2008				
E-02-M	31.8.2008	prevzatie vrtuľníka, demontážne práce, kooperačné dodávky materiálu - II. časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - rozpracovanie	24 900 000	29 631 000
E-03-M	31.10.2008	Kooperačné dodávky materiálu - III. časť, výroba káblových zväzkov a zástavbových dielov - ukončenie, úprava palubných dosiek, zástavba jednotlivých systémov - rozpracovanie	18 770 000	22 336 300
E-04-M	10.12.2008	Zástavba jednotlivých systémov - ukončenie, spätná montáž vrtuľníka, funkčné skúšky, záverečné kontrolné merania, zálet vrtuľníka	10 950 000	13 030 500
Spoilu za rok 2008			54 620 000	64 997 800
Celkom			86 775 800	103 263 202

Rozdelenie výťažkov zmluvy:

Titul, hodnosť, meno a priezvisko	Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.	Dátum	Podpis povereného zamestnanca
Spracovateľ (obstaranie) kpt. Ing. Emil HALIK	Návrh zmluvy je v súlade s požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	12. 10. 2007	
Riaditeľ odboru Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.	12. 10. 2007	

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent (Finančné stredisko)	SEOPMZ OdkIS VVzS	CG22-210 CA123-210
Program, podprogram, prvok		0950218
Subprojekt / Prvok ŠPP		099_06
Kód funkčnej oblasti		-
Rozpočtová podpoložka		633005
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	8 / 145	

Výťažok číslo - určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1,2 LOT	12.10.07	
č.3 KaVSÚ		
č.4 SEOPMZ		
č.5 ÚIA MO SR		
Kópie		
ÚIA OAO	12.10.2007	
CMÚ		
VVzS		

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:


Ing. Viliam KAMODY