

Dodatok č.1 k ZoD č. 59-1/2007
na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
: Doc. MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

UNISTAV, s.r.o. Prešov, Ku Surdoku 25

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zápis v OR

: Ján Fränkl- konateľ
: 17147387
: 2020518071
: VÚB Prešov
: 30809572/0200
: obchodný register, OS Prešov,
odd. sro,č.vl.279/P

Čl. II. Predmet dodatku

Objednávateľ požaduje vybudovanie štruktúrovanej kabeľáže do budovaných priestorov podkrovia, ktoré v pôvodnom projekte neboli riešené. Zhotoviteľ v spolupráci s projektantom stavby dopracoval PD na štruktúrovanú kabeľáž a po schválení ÚVN práce budú zhotoviteľom ocenené a riešené ako práce navyiac. Taktiež po odkrytí stávajúcich stúpačiek kanalizácie bolo zistené, že sú v nevyhovujúcom technickom stave a budú vymenené. Tieto práce budú tiež riešené ako práce navyiac.

Čl. III. Cena

Pôvodná cena diela bez DPH	11 498 205,50 Sk
Cena dodatku bez DPH	473 824,30 Sk
Nová cena diela bez DPH	11 972 029,80 Sk
19% DPH	2 274 685,50 Sk
Nová cena diela s DPH	14 246 715,30 Sk

Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené v platnosti.

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 12.6.2007

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 12.6.2007



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG