

Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 26 – 11/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Ul. gen. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
: MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

Stanislav Baďura,
Karpatská 62, 911 01 Trenčín

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: Stanislav Baďura
: 14 129 752
: Sk 1020313316
: VÚB - Trenčín
: 11 60 42 – 202 /0200

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

2.1 Predmetom dodatku k ZoD č.26-11/2008 je predĺženie doby realizácie diela z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na krytie stavebných prác na stavebnej akcii „Rekonštrukcia objektu – detašované pracovisko Poliklinika Trenčín“.


Čl. III. Lehota realizácie

Doba ukončenia diela na základe tohto dodatku sa mení na 30.12.2008.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ: 
Stanislav BAĐURA
MALBY - NÁTERY - TAPETY
KARPATSKÁ 62
911 01 TRENČÍN
V Ružomberku, dňa 28.5.2008

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok 

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 28.5.2008



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG