

**Dodatok č.1 k ZoD č. 27-8/2008**  
**na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka**

---

**Čl. I. Zmluvné strany**

<b>1.1: Objednávateľ</b>	<b>Ústredná vojenská nemocnica SNP</b>
:	<b>Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok</b>
Splnomocnený zástupca	: MUDr. Igor ČOMBOR
IČO	: 31936415
DIČ	: 2020590187
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu	: 7000177393/8180
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>UNISTAV, s.r.o. Prešov, Ku Surdoku 25</b>
V zastúpení	: Ján Fränkl- konateľ
IČO	: 17147387
DIČ	: 2020518071
Bankové spojenie	: VÚB Prešov
Číslo účtu	: 30809572/0200
Zápis v OR	: obchodný register, OS Prešov, odd. sro,č.vl.279/P

**Čl. II. Predmet dodatku**

2.1 Vzhľadom na vzniknutú skutočnosť záverom roku 2008 vo finančnom krytí stavby objednávateľa mení sa článok 3.2 ZoD nasledovne:

Objednávateľ sa zaväzuje :

Vyzvať objednávateľa k začatiu prác po zabezpečení finančných prostriedkov na predmetnú stavbu a odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do 5 dní po doručení výzvy a zároveň zhotoviteľovi určiť miesto na skladovanie stavebných materiálov, ako aj stavebnej sute.

Z uvedeného dôvodu mení sa lehota realizácie článok 3.1a nasledovne :

Zrealizovať dielo v termíne : 140 dní od doručenia výzvy.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ponuková cena diela sa nebude meniť a ostáva v platnosti v prípade, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa na začatie stavebných prác do takého termínu, aby dielo mohlo byť ukončené do konca roku 2009. V prípade, že by objednávateľ vyzval zhotoviteľa po tomto termíne, cena bude upravená indexáciou cien platných pre dané obdobie.

Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené v platnosti.

Zhotoviteľ:  
V Ružomberku, dňa 19.12.2008

**UNISTAV, s.r.o., Prešov**  
**PREŠOV**

Objednávateľ:  
V Ružomberku, dňa 19.12.2008

**Ústredná vojenská nemocnica**  
**Slovenského národného povstania**  
**Ružomberok**

**Ústredná vojenská nemocnica**  
**Slovenského národného povstania**  
**Ružomberok**

### Čl.I. Zmluvné strany

**1.1 : Objednávateľ :**

Splnomocnený zástupca :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Ústredná vojenská nemocnica SNP  
Ul. genmajr.Miloša Vesela 21 , 034 26 Ružomberok  
MUDr. Igor Čombor  
31936415  
2020590187  
Štátna pokladnica, Bratislava  
7000177393/8180

**1.2 Zhotoviteľ :**

V zastúpení :

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Zápis v OR:

UNISTAV, s.r.o., Prešov, Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov  
Ing. Kočiško František, konateľ  
17247387  
2020518071  
VÚB, a.s., Prešov  
30809572/0200  
obchodný register OS Prešov, oddiel sro, č.vl. 279/P

### Čl.II Predmet dodatku

Na základe dodatku č. 1 ÚVN predložila výzvu na začatie stavebných prác zhotoviteľovi ak plneniu predmetnej ZoD.

Dňom 14.08.2009 začína plynúť doba realizácie a týmto dňom bolo odovzdané zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. 2.1 dodatku č. 1.

Doba výstavby a ukončenia diela : 31.12.2009.

Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú nezmenené v platnosti.

Zhotoviteľ :

V Ružomberku, 14.8.2009

Ing. František Kočiško  
konateľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov  
PREŠOV

Objednávateľ :

V Ružomberku , dňa 14.08.2009

Ústredná vojenská nemocnica  
Slovenského národného povstania  
Ružomberok  
Fakultná nemocnica 10



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok  
Fakultná nemocnica  
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

---

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



**TSLG**