

Dodatok č.1 k Zmluve č. 27-10/2008
na zhotovenie diela, uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

:

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok
: Doc. MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

UNISTAV, s.r.o. Prešov, Ku Surdoku 25

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Zápis v OR

: Ján Fränkl- konateľ
: 17147387
: 2020518071
: VÚB Prešov
: 30809572/0200
: obchodný register, OS Prešov,
odd. sro,č.vl.279/P

Čl. II. Predmet dodatku k ZoD

Predmetom dodatku je výzva podľa čl.3.1.a ZoD na zahájenie stavebných prác, ktoré budú začaté 26.2.2009.

Čl. III. Lehota realizácie

Upresňuje sa termín ukončenia diela na deň 28.9.2009.

Čl. V. Záverečné ustanovenia

5.1. Ostatné články pôvodnej ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

5.2. Dodatok k ZoD je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, ktoré nadobúdajú platnosť podpísaním dodatku oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dva vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

Zhotoviteľ:

V Ružomberku, dňa 25.2.2009

UNISTAV, s. r. o. Prešov
PREŠOV

Objednávateľ:

V Ružomberku, dňa 25.2.2009

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG