

**DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 10/2006
na poskytnutie služby podľa § 269 Zákona č.513/1991
Obchodného zákonníka**

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov, Hlohovec
Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

Zastúpený : Ing. Július Rapavý - riaditeľ PDB Hlohovec
IČO : 00805254
DRČ :
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Viliam Rafaj
- technických : Martina Kičurová

1.2 Zhotoviteľ : YUKO s.r.o., Vajanského 909/4
924 01 Galanta

Zastúpený : p. Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
- technických : p. Ladislav Kováč
IČO : 31439926
DIČ : 31439926/615
Bankové spojenie : SLSP, a.s. Galanta
Číslo účtu : 0024096190/0900

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohoto dodatku č: 1 k ZoD č.10/2006 nasledovne:

Čl.II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v rozsahu:

Chemické ošetrenie-likvidácia buriny pre PSB Hlohovec v objektoch: Trnava, Hlohovec a Sereď v pôsobnosti PSB Hlohovec



Čl.III. Základné ustanovenia

3.2. Cena za dielo

Mení sa čl.3.2.2. následovne

Cena diela podľa ZoD č.10/2006 bez DPH : 997 950.- Sk
DPH 19% : 189 610,50 Sk
Cena spolu : 1 187 560,50 Sk

Cena za naviac práce bez DPH : 83 969.- Sk
DPH 19% : 15 954,10 Sk
Spolu : 99 923,10 Sk

Nová cena diela celkom bez DPH : 1 081 919.- Sk
DPH 19% : 205 564,60 Sk
Spolu : 1 287 483,60 Sk

Ponukový list tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 k ZoD.

Výmery budú upresnené pri realizácii prác v jednotlivých objektoch.

Čl.V. Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie naviac prác : 02.10.2006

Ukončenie realizácie naviac prác : 13.10.2006

3.) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 10/2006. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.

4.) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v Hlohovci 29.9.2006

Posádková správa budov
HLOHOVEC

Ing. Július Rapavý

riaditeľ

PSB Hlohovec

v Galante dňa 29.9.2006

EYUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA

Július Kováč

konateľ spoločnosti



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb hospodárna a efektívna.
Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: **29-09-2006** hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Pavol *VELECKÝ*

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade s rozpočtom.
Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: **29-09-2006** hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Anna *BOCHNOVIČOVÁ*


Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Proces verejného obstarávania (nie je) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: **29-09-2006** hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

z. Dana *SABOVÁ*

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoD č. PSB HC-32-105/2006.





Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec