

## Dodatok č. 1 --

k

### Zmluve o dielo č. VHÚ 98 - 30 / 2008 uzatvorená podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

#### Článok 1.

##### Zmluvné strany:

##### 1.1 Objednávateľ

Sídlo  
Zastúpený  
IČO  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Oprávnený rokovať  
vo veciach technických

SR - Vojenský historický ústav  
ul. Krajná 27, 821 04 Bratislava  
pplk. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ  
00802751  
Štátna pokladnica  
7000169713/8180

RSDr. Anton VAJDA

##### 1.2 Zhotoviteľ

Sídlo  
  
Zastúpený  
IČO:  
IČ pre DPH :  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Č. účtu:

Severoslovenská stavebná, s. r. o.  
Horná Skotňa 2717,  
024 04 Kysucké Nové Mesto  
Igor Ščamba, konateľ  
36425397  
SK2021906018  
2021906018  
VÚB a. s. Kysucké Nové Mesto  
1926580058/0200

Zapísaný na Okresnom súde Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 15684/L.

Na základe odsúhlaseného dohovoru objednávateľa a zhotoviteľa zo dňa 30.6.2008 upravuje sa:

#### Článok IV

##### 4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:

Cena bez dane:	69.597,31
DPH 19%	16.325,29
<b>Cena celkom</b>	<b>85.922,60 Sk</b>

##### Požadované práce nad rámec rozpočtu :

- predĺženie plota o 20m  
nakoľko v čase uzatvárania zmluvy nebolo možné zamerať celkovú dĺžku plota z dôvodu neprístupnosti zamerania pre náletové dreviny .

V Bratislave, *30.6.2008* .....

Objednávateľ:

*M. Čaplovič*  
pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.  
riaditeľ

**VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV**  
Krajná 27  
821 04 BRATISLAVA

Zhotoviteľ:

*Igor Ščamba*  
Severoslovenská stavebná, s.r.o.  
Igor Ščamba, konateľ

*Igor Ščamba*  
**Severoslovenská stavebná, s.r.o.**  
Horná Skotňa 2717  
**024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO**  
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018


Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

25. augusta 2010

*dátum*

Dr. Anton Vajda

*meno pracovníka*



*podpis*