

2.

**Dodatok č. 1 k zmluve o diele č. 1/2008-16-06  
na projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu :  
„Bratislava, Vajnory – rekonštrukcia veliteľskej budovy“, ev. zn. 55 87 708**

Zmluvné strany sa dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva o diele č. 1/2008-16-06 zo dňa 12. augusta 2008 (ďalej len: „zmluva“) takto :

1) V **Čl. I. Zmluvné strany** sa mení bod 1.1 nasledovne :

- |                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Objednávateľ</b>                   | : <b>Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR</b> |
|                                           | <b>Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava</b>                |
| V zastúpení štatutárneho zástupcu         | : <b>Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ</b>      |
|                                           | <b>Sekcia majetku a infraštruktúry</b>                |
|                                           | <b>Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava</b>                |
| IČO                                       | : 30845572                                            |
| Bankové spojenie                          | : Štátna pokladnica                                   |
| Číslo účtu                                | : 7000171215/8180                                     |
| Oprávnený rokovať vo veciach              |                                                       |
| - zmluvných                               | : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI       |
| - technických                             | : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ                     |
|                                           | Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava     |
|                                           | Krížna 42, 832 47 Bratislava                          |
| <br><b>1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno</b> | : <b>Vojenský projektový ústav s.r.o</b>              |
| Sídlo                                     | : <b>Vajnorská ulica(budova a.s.ISTROCHEM)</b>        |
|                                           | : <b>831 04 Bratislava</b>                            |
| Právna forma                              | : spoločnosť s ručením obmedzeným                     |
| Označenie registra                        | : Obchodný register OS Bratislava I                   |
| Číslo zápisu                              | : Vložka č.21033/B, deň 04.02.2000                    |
| V zastúpení                               |                                                       |
| Osoba oprávnená na rokovanie              | :                                                     |
| - vo veciach zmluvných                    | : Ing. Magdaléna MILANOVÁ                             |
| - vo veciach technických                  | : Ing. Magdaléna MILANOVÁ                             |
| IČO                                       | : 35780932                                            |
| DRČ                                       | : 2020233270                                          |
| Bankové spojenie                          | : Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava                |
| Číslo účtu                                | : 0173205768/0900                                     |
| Číslo telefónu a faxu                     | : 02/44259730,44259730                                |

2) V zmysle zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení eura v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 70/2008 Z. z., najmä § 9 ods. 2 sa upravuje v **Čl. VI. Cena** bod 6.2 nasledovne :

6.2 Cena je spracovaná uvedením množstva hodín potrebných na vykonanie prác tak, že hodinové sadzby po jednotlivých kategóriách sú vynásobené počtom hodín potrebných na vykonanie prác v jednotlivých výkonových fázach inžiniersko-projektových činností.

Výpočet ceny tvorí neoddeliteľnú **prílohu č. 1** tejto zmluvy.

Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH : .....685 848,98 €, ich prepočet tvorí **prílohu č. 2** tejto zmluvy.

6.3 Zmluvné strany dohodli cenu za projektové práce nasledovne :

- 6.3.1 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.1 tejto zmluvy :  
základ pre 19 % DPH .....864,70 €  
DPH 19% .....164,29 €  
cena spolu s DPH .....1 028,99 €
- 6.3.2 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.2 tejto zmluvy :  
základ pre 19 % DPH .....23 686,80 €  
DPH 19% .....4 500,49 €  
cena spolu s DPH .....28 187,29 €
- 6.3.3 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.3 tejto zmluvy :  
základ pre 19 % DPH .....1 175,05 €  
DPH 19% .....223,26 €  
cena spolu s DPH.....1 398,31 €
- 6.3.4 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.4 tejto zmluvy :  
základ pre 19 % DPH .....999,78 €  
DPH 19% .....189,96 €  
cena spolu s DPH .....1 189,74 €
- 6.3.5 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.5 tejto zmluvy :  
základ pre 19 % DPH .....2 479,70 €  
DPH 19% .....471,14 €  
cena spolu s DPH .....2 950,84 €
- 6.3.6 Cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1.6 tejto zmluvy vrátane dopravy do miesta vykonania diela :  
základ pre 19 % DPH .....2 469,60 €  
DPH 19% .....469,22 €  
cena spolu s DPH .....2 938,82 €
- 6.3.7 Cena za predmet zmluvy spolu :  
základ pre 19 % DPH .....31 675,63 €  
DPH 19% .....6 018,37 €  
Celková cena spolu s DPH .....37 694,00 €

Slovom : tridsaťsedemtisícšesťstodeväťdesiatštyri €

Týmto dodatkom sa nemení celková zmluvná cena.


- 3) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 4) Všetky body zmluvy vrátane dodatkov je potrebné vyhľadať vo vzájomnej súvislosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, - 8 JAN. 2020

V Bratislave dňa

Za objednávateľa :

Ing. JOZEF SIEKL



Za zhotoviteľa :

ING. MAGDALENA MILANOVÁ

VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
s. r. o.  
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/  
831 04 BRATISLAVA 3  
IČO 35 780 932, IČ DPH /SK2020233270

## HODINOVÉ SADZBY (UNIKA 2008 čl.2.4.2)

VKKP(vysokokval.konc.a koordináč.práce) 31,87 €  
 VNKP(veľmi náročné a koncepcčné práce) 23,90 €  
 NP(náročné práce) 18,59 €  
 MNP(menej náročné práce) 14,27 €  
 PP(pomocné práce) 8,63 €

NAVRIH CENY PROJEKTOVÝCH PRAC (KP 74.20.10)  
 podľa sadzobníka UNIKA 2008, čl.2.4.2  
 hodinové zučtovacie sadzby  
 Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Názov stavby:  
 Bratislava, Vajnory - Rekonštrukcia veľitelskej budovy  
 Ev.zn.55 87 708

| 2.1                                                           | Predmet obstarania<br>(výkonová fáza)                                                                       | Kalkulovaná cena prác bez DPH |                 |               |                |              |        | Cena bez DPH | DPH 19%  | Cena celkom<br>vrátane DPH |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|--------|--------------|----------|----------------------------|
|                                                               |                                                                                                             | VKKP<br>31,87 €               | VNKP<br>23,90 € | NP<br>18,59 € | MNP<br>14,27 € | PP<br>8,63 € |        |              |          |                            |
| 2.1.1                                                         | Domekanie skutočného stavu stavby pre potreby spracovania PD                                                | počet Nh                      |                 | 35            | 15             |              |        | 864,70       | 164,29   | 1 028,99                   |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 650,65        | 214,05         | 0,00         |        |              |          |                            |
| 2.1.2                                                         | Cena za PD pre stavebné konanie a realizáciu, plán užívania verejnej práce, plán BOZP a energetický posudok | počet Nh                      |                 | 710           | 420            | 50           |        |              |          |                            |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 13 198,90     | 5 993,40       | 431,50       |        | 23 686,80    | 4 500,49 | 28 187,29                  |
| 2.1.3                                                         | Cena za inžiniersku činnosť                                                                                 | počet Nh                      | 10              | 35            | 20             |              |        |              |          |                            |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 239,00        | 285,40         | 0,00         |        | 1 175,05     | 223,26   | 1 398,31                   |
| 2.1.4                                                         | Cena za dokumentáciu prevádzky, údržby a používania výkurn. systému                                         | počet Nh                      | 5               | 32            | 20             |              |        | 999,78       | 189,96   | 1 189,74                   |
| 2.1.5                                                         | Cena za energetický certifikát a energetický štítok                                                         | počet Nh                      | 10              | 70            | 10             |              |        | 2 479,70     | 471,14   | 2 950,84                   |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 318,70          | 717,00        | 142,70         | 0,00         |        |              |          |                            |
| 2.1.6                                                         | Cena za autorský dozor vrátane dopravy do miesta vykonávania diela                                          | počet Nh                      | 10              | 80            | 40             | 20           |        |              |          |                            |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 239,00        | 1 487,20       | 570,80       | 172,60 | 2 469,60     | 469,22   | 2 938,82                   |
|                                                               |                                                                                                             | počet Nh                      |                 | 0,00          | 0,00           | 0,00         |        | 0,00         | 0,00     | 0,00                       |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |        | 0,00         | 0,00     | 0,00                       |
|                                                               |                                                                                                             | počet Nh                      |                 |               |                |              |        |              |          |                            |
|                                                               |                                                                                                             | cena                          | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00         |        | 0,00         | 0,00     | 0,00                       |
| Celkový kalkulovaný počet hodín pre jednotlivé kategórie prác |                                                                                                             |                               | 10              | 225           | 962            | 525          | 70     | 31 675,63    | 6 018,37 | 37 694,00                  |

Cena za predmet obstarania spolu: 31 675,63 EUR  
 Základ pre 19% DPH 6 018,37 EUR  
 DPH 19% 1 147,49 EUR  
 Celková cena spolu s DPH 37 694,00 EUR

Bratislava, 12/2008

Vypracoval: VPU, spol.s.r.o.  
 Ing. Magdaléna Milánová



VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV  
 s.r.o.  
 VAJNORSKÁ ul. budova a.s. ISTROCHEM  
 831 04 BRATISLAVA 3  
 IČO 35 760 932 IČ DPH SK2020233270

## **Celkový rozpočtový náklad – prepočet**

Predpokladané rozpočtové náklady

Predmet obstarania:  
Bratislava, Vajnory  
Rekonštrukcia veliteľskej budovy  
ev.zn.55 87 708

Protokol OPS č.p.VSLPS-199-22/2005 a doplnok č.1

### **Obsah a rozsah**

požadovaných stavebno-montážnych prác.

RN – prepočet je vypracovaný na rozsah a charakter rekonštrukčných prác, ktorý je definovaný v protokole z overovacieho prieskumu staveniska č.p. VSLPS-199-22/2005 zo dňa 05.04.2005 a jeho doplnku č.1 zo dňa 21.10.2005 (časť C-súťažné podmienky).

Prepočet rozpočtových nákladov obsahuje:

- Základné rozpočtové náklady (hl.III)
- Náklady na umiestnenie stavby (hl.VI)  
a to: Zariadenie staveniska 2,90%  
Prevádzka investora 0,80%
- S rozpočtovou rezervou (vyhl.č.392/1998 Z.z.) sa neuvažuje
- Použité su TEU 2008 CENEKON, smerné orientačné ceny, porovnávací variant.
- Nie je uvažované s rekonštrukciou vonkajších inžinierskych sietí.
- Konverzný kurz: 1 EUR (€) = 30,1260 SKK

### **Rekonštrukcia veliteľskej budovy**

#### **1. Búracie a demontážne práce**

Búranie stavebných konštrukcií, demontáž okenných a dverných krídel vrátane vybúrania, búranie vonkajších a vnútorných omietok, podláh, odvoz stavebnej sute na regulovanú skládku, poplatky za uloženie, preprava kontajnermi.

Cena (SOC) 8,294 € /m<sup>3</sup>

Cena celkom (hl.III, VI) bez DPH ..... 7282,0 x 8,294 ..... 60 400,52 €

#### **2. Rekonštrukcia objektu (veliteľská budova)**

KS 1220, odbor.skupina 80161, KMCH -1,

TEU 190,867 € /m<sup>3</sup>

Rozsah rekonštrukcie: HSV-16,90%, PSV- 27,35%, ost.-0,25% (45,0%)

OP (podľa pôvodnej dokumentácie) 7 282,0 m<sup>3</sup>

Cena celkom (hl.III, VI) bez DPH ... 7 282,0 x 190,867 x 0,45 ..... 625 446,12 €

**Celkové predpokladané realizačné náklady bez DPH**

**685 846,64 €**

Bratislava, 12/2008

Vypracoval:


Ing. Magdaléna Hrabánová

**VOJENSKÝ PROJEKTOVÝ ÚSTAV**  
s.r.o.  
VAJNORSKÁ ul. /budova a.s. ISTROCHEM/  
831 04 BRATISLAVA 3  
IČO 36 780 932 /IC QPM SK2020233270

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', with a stylized, cursive script.