

52

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. KaVSÚ-2-766/2009 zo dňa 12.08.2009.

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika Ministerstvo obrany
 Sekcia majetku a infraštruktúry
 Kutuzovova 8
 832 47 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Sieklik

v zastúpení: Správa nehnuteľného majetku a výstavby
 Komenského 39/A
 040 01 Košice

IČO: 30845572

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Č. účtu: 7000171215/8180

Oprávnený rokovať vo veciach
 zmluvných: Ing. Monika Poľáková č.t. 0960515721
 technických: Ing. Miroslav Kyška č.t. 0960515580
 stavebný dozor: Dušan Antalík č.t. 0960515791

1.2 Zhotoviteľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
 B. Nemcovej 1
 093 01 Vranov nad Topľou

Štatutárny zástupca: Ľubomír Boroš, konateľ

IČO: 36470694

IČ DPH: SK2020001313

Bankové spojenie: VUB, a.s.

Č. účtu: 1450691958/0200

Telefón: 057 / 44 62 440

Fax: 057 / 488 31 20

E-mail: sbkvranov@stonline.sk

Oprávnený rokovať vo veciach
 zmluvných: Ľubomír Boroš č.t. 0903 551 950
 technických: Vladimír Dravecký č.t. 0903 570 746
 č. oprávnenia: Gabriel Ondrovič č.t. 0903 867 349

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro, vo vložke č. 12579/P

1.3 Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1, 1.2 si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.

1.4 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu

ev.zn. 55-19-562 Hronsek – rekonštrukcia budovy č. 8

dotatok k zmluve o dielo číslo KaVSÚ-2-766/2009 zo dňa 12.08.2009 následovne:

1. V článku III. Čas plnenia sa mení bod 3.1. následovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje

- zrealizovať predmet plnenia do 09.12.2009
- vypracovať kontrolný a skúšobný plán a odsúhlasiť ho so zhotoviteľom projektu do 15 dní od prevzatia staveniska od objednávateľa.
- dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác pre rok 2009 do 15 dní od začatia realizácie diela.
- vypracovať porealizačné zameranie stavby

2. V článku IV. Cena diela sa mení bod 4.1. následovne:

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II je stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. O cenách v znení neskorších predpisov.

Cena predmetu plnenia:

v € / Sk

cena diela pôvodná bez DPH:	218 609,11 € / 6 585 818,15 Sk
pôvodná DPH 19%:	41 535,73 € / 1 251 305,40 Sk
Cena diela pôvodná celkom vrátane DPH:	260 144,84 € / 7 837 123,60 Sk

Slovom: Dvesto šesťdesiatštyri tisíc stoštyridsaťštyri EUR a osemdesiatštyri centov

cena dodatku bez DPH:	7 968,70 € / 240 064,98 Sk
DPH 19% dodatku:	1 514,05 € / 45 612,36 Sk
Cena dodatku vrátane DPH:	9 482,75 € / 285 677,33 Sk

Cena diela s dodatkom bez DPH:	226 577,81 € / 6 825 883,10 Sk
DPH 19%:	43 049,78€ / 1 296 917,79 Sk
Cena diela s dodatkom celkom vrátane DPH:	269 627,59 € / 8 122 800,89 Sk

Slovom: Dvesto šesťdesiatdeväťtisíc šesťstodvadsaťsedem EUR a päťdesiatdeväť centov

Súčasťou ceny diela sú aj náklady spojené s vypracovaním porealizačného zamerania. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet zhotoviteľa a rozpočet dodatku č. 1.

Všetky ostatné články a body zmluvy č. KaVSÚ-2-766/2009 ostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú určené pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa..... 30 NOV. 2009

Objednávateľ:



Ing. Jozef SIEKLIK
generálny riaditeľ SEMaI

Vo Vranove nad Topľou dňa 27.11.2009

Zhotoviteľ:

SBK s.r.o.
B. Němcovej 1
000 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36 47 08 94
IČ DPH: SK2020001313

Ľubomír BOROŠ
konateľ spoločnosti

ROZPOČET


Stavba: Hronsek- Rekonštrukcia budovy č.8
 Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR , SAMaV Košice
 Zhotoviteľ : SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Kód položky	Položka	Mn.	M.J.	DPH	J.cena bez DPH €	Cena bez DPH spolu €	Cena spolu s DPH €
LC056632	Stojan 32U 600x800 s ventiláciou	1	ks	19%	1 890,0	1 890,00	2 249,10
358532200	Prepáľová ochrana ACAR 5x230V	2	ks	19%	93,60	187,20	222,77
PP24	Patch panel FTP 24port			19%	78,90	157,80	187,78
WS-C3750	Switch Cisco 48x10/100 +4GB Switch SRW248G4	1	ks	19%	633,0	633,00	753,27
RJ 45	Zásuvka FTP Cat5e 2xRJ45	14	ks	19%	19,50	273,00	324,87
345710KO	PVC žľab 20x40	122	m	19%	2,90	353,80	421,02
210010102	Montáž žľabov	122	m	19%	0,90	109,80	130,66
SFTP2	Patch kábel FTP 1,5 m	14	ks	19%	2,90	40,60	48,31
SFTP5	Patch kábel FTP 5,0 m	14	ks	19%	6,50	91,00	108,29
341610M00	Kábel SYKFY 20x2x0,5	50	m	19%	2,35	117,50	139,83
341811M100	Kábel FTP cat5e	1300	m	19%	0,75	975,00	1 160,25
32U6080	Osadenie, montáž a preskúšanie stojanu 32U	1	ks	19%	150,00	150,00	178,50
221701101	Montáž patch panel 19"24 portový 1U FTP	2	ks	19%	35,80	71,60	85,20
221701104	Montáž napájača ACAR	1	ks	19%	4,38	4,38	5,21
221701105	Číslovanie a popisky SK	28	ks	19%	0,20	5,60	6,66
221701106	Meranie certifikačné-metalika	14	ks	19%	3,08	43,10	51,29
221701108	Zapojenie 1 bodu RJ 45	28	ks	19%	2,53	70,84	84,30
220280411	Montáž- kábel uložený v el.inšt.lište SYKFY	1300	m	19%	1,21	1573,00	1 871,87
211010002	Osadenie HM do tehl.muriva	120	ks	19%	0,53	63,60	75,68
345955K112	Hmoždinka HN 8x45	120	ks	19%	0,17	20,40	24,28
460680021	Prerazenie v tehl.murive hr.15 cm	18	ks	19%	7,05	126,90	151,01
460680022	Prerazenie v tehl.murive hr. 30 cm	2	ks	19%	7,30	14,60	17,37
221799006	Revízná správa	18	hod.	19%	16,60	298,80	355,57
	Zoznámenie užívateľa s obsluhou zariadenia	8	hod.	19%	16,60	132,80	158,03
	Zrealizovanie sieťového prepojenia	18	hod.	19%	16,60	298,80	355,57
	Stavebné úpravy- premaľovanie, vysprávky	16	hod.	19%	16,60	265,60	316,06
SPOLU						7 968,70	9 482,75

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

24. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bajner', written in a cursive style.