

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č.18/1997-R

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, na spracovanie ROEP pre katastrálne územie :

KUZMICE, okres Topoľčany

pre nesplnenie bodu VI. ods. 6 pôvodnej zmluvy o dielo / dodanie podkladov a údajov bolo uskutočnené v termíne 15.5.1998 bez prejednania špec.podmienok/ sa mení nasledovné :


III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **troch** vyhotoveniach tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :
30. septembra 1999

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.18/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : 21.9.1998



V Nitre dňa : 1.9.1998

GEO - REOP
Ing. MILAN VAŠČÁK
949 01 NITRA, Bajzova 11
CO: 33 712 191 DIČ: 460307761/827