

# DODATOK č.4

## k zmluve o dielo č. 18/1997-R

### I. Zmluvné strany

#### 1. Objednávateľ : **Krajský úrad Nitra**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra

Zastúpený : JUDr. Peter Miššík - prednosta

Bank. spojenie : Národná banka Slovenska, Nitra

Číslo účtu : 39920-162/0720

IČO : 31777171

#### 2. Zhotoviteľ : **GEO - REOP Nitra**

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra

Zastúpený : Ing. Milan Vaščák

Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra

Číslo účtu : 0802660473/7500

IČO : 33712191

DIČ : 460307751/827

# DODATOK č.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

**KUZMICE, okres Topoľčany**

z dôvodov, že lehotu ukončenia prác ovplyvňuje odstraňovanie nesúladu písomnej a grafickej časti operátu súboru „C“ KN - katastrálnymi konaniami za účasti občanov. Na základe šetrenia na obci, v súčasnosti sa riešia aj požiadavky od občanov na riešenie usporiadania pozemkov podľa § 11 zák. 180/95 Z.z., preto sa mení nasledovné :

## III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a v **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

**30. júla 2001**

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.4 k zmluve o dielo č: 18/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa :  
18. 8. 2000

Za objednávateľa: JUDr. Peter Miššák



V Nitre dňa : 25.7.2000

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

**GEO - REOP**  
Bajzova 11  
949 01 NITRA  
tel. 087/566 680