

121

# DODATOK č.5

## k zmluve o dielo č. 18/1997-R

### I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Krajský úrad Nitra**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra

Zastúpený : JUDr. Peter Miššák - prednosta

Bank. spojenie : Národná banka Slovenska, Nitra

Číslo účtu : 39920-162/0720

IČO : 31777171

2. Zhotoviteľ : **GEO - REOP Nitra**

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra

Zastúpený : Ing. Milan Vaščák

Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra

Číslo účtu : 0802660473/7500

IČO : 33712191

DIČ : 460307751/827

GEO - REOP  
Bajzova 11  
949 01 NITRA  
tel. 07-556 550

## DODATOK č.5

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

**KUZMICE, okres Topoľčany**

z dôvodov, že lehotu odovzdania prác ovplyvňujú šetrenia na odstraňovanie nesúladu a veľkej chybovosti hlavne písomnej časti operátu súboru „E“ KN, vydanými platnými prídellovými listinami, ako aj v registri „C“ KN katastrálnym konaním za účasti vlastníkov pozemkov. Na obci sú v riešení aj požiadavky občanov na riešenie usporiadania pozemkov podľa § 11 zák. 180/95 Z.z., preto sa mení nasledovné :

### III. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a v **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

**30. júla 2002**

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č.5 k zmluve o dielo č: 18/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : 15. 4. 2001

Za objednávateľa: JUDr. Peter Miššák



V Nitre dňa :

Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

**GEO - REOP**  
Bazova 11  
949 01 NITRA  
tel. 087/566 680

