

DODATOK č.8

k zmluve o dielo
č. 18/1997-R


I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 80 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
Bank. spojenie : Národná banka Slovenska, Nitra
Číslo účtu : 46522162 / 0720
IČO : 37860381

2. Zhotoviteľ : GEO - REOP Nitra

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra
Zastúpený : Ing. Milan Vaščák
Bank. Spojenie : Československá obchodná banka, pob.Nitra
Číslo účtu : 0802660473/7500
IČO : 33712191
DIČ : 460307751/827



GEO - REOP
Ing. Milan Vaščák
949 01 NITRA
tel. 097566 002

DODATOK č. 8

Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle pôvodnej zmluvy o dielo, uzatvorenej v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. § 536-565 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na spracovanie „ROEP“ pre katastrálne územie :

KUZMICE, okres Topoľčany

z dôvodov uvedených v dodatku č. 7, ako aj z dôvodov že lehotu odovzdania prác ovplyvňuje šetrenie a odstraňovanie nesúládov katastrálnych hraníc v mapách pozemkového katastra —
- určený operát (vyrovnanie hraníc) medzi Kuzmicami - Tesármi a Kuzmicami - Nemčicami, následne aj odstraňovanie nesúladu a chybovosti písomnej a grafickej časti operátu súboru „E“ KN, sa mení nasledovne :

III. Vykonalie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo v **jednom** vyhotovení písomná časť a v **dvoch** vyhotoveniach grafická časť tak, ako je uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy o dielo v lehote do :

30. septembra 2003

Ostatné body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok č. 8 k zmluve o dielo č: 18/1997-R, je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu rovnopisu a je nedeliteľnou súčasťou pôvodnej zmluvy. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Nitre dňa : *25.07.2002*

Za objednávateľa: *[Signature]*
Mgr. Eva Belanová



Za zhotoviteľa: Ing. Milan Vaščák

GEO - REOP

Božova 11

949 01 NITRA

tel. 087/566 680

[Signature]