

15.0.09



DODATOK č. 14
k Zmluve o dielo č. 18/1997 - R

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v katastrálnom území **Kuzmice**, okres Topoľčany

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

GEO-REOP Nitra

Sídlo : Bajzova 11, 949 01 Nitra
Zastúpená : Ing. Milan Vaščák
IČO : 33712191
Bankové spojenie: ČSOB pob. Nitra
Číslo účtu: 802660473/7500
(ďalej len **pôvodný zhotoviteľ**)

GEOPRO s.r.o.

Sídlo : Štefanovičova 16, 811 94 Bratislava
Zastúpená : Ing. Daniel Odler - konateľ
Ing. Milan Vaščák - konateľ
IČO : 36651371
DIČ: 202216603
Bankové spojenie: VÚB Bratislava
Číslo účtu: 2195896554/0200
(ďalej len **nový zhotoviteľ**)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Uzavretím tohto dodatku vstupuje nový zhotoviteľ do všetkých práv a povinností pôvodného zhotoviteľa a preberá všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej Zmluvy o dielo č. 18/1997 – R.

Mení sa čl.:

III. Vykonanie diela


1. Nový zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: **30. apríla 2009**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ, jedno vyhotovenie pôvodný zhotoviteľ a jedno vyhotovenie nový zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 17.3.2008


za objednávateľa:



Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



za GEO-REOP Nitra:



Ing. Milan Vaščák


GEO - REOP

Bajzova 11
949 01 NITRA
tel. 087/566 680

za GEOPRO s.r.o., Bratislava

GEOPRO s.r.o.

Štefanovičova 16
811 04 Bratislava
IČO: 36 651 371, DIČ: 2022216603



Ing. Daniel Odler
Ing. Milan Vaščák

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Uzavretím tohto dodatku vstupuje nový zhotoviteľ do všetkých práv a povinností pôvodného zhotoviteľa a preberá všetky záväzky vyplývajúce z pôvodnej Zmluvy o diele č. 18/1997 - R.

Mení sa čl.:

III. Vykonanie diela

I. Nový zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode

II. pôvodnej zmluvy a to v lehote do: 30. apríla 2009