

DODATOK č. 3

k Zmluve o dielo č. 20/2003

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Tvrdošovce**, obec Tvrdošovce, okres Nové Zámky

I.

Zmluvné strany

Objednávateľ

Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený : Mgr. Eva Belanová - prednostka
IČO : 37860381
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000062676/8180

Zhotoviteľ

Geodézia Bratislava a.s.

Sídlo : Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Zastúpená : Ing. Jozef Timko, podpredseda predstavenstva
Ing. Jana Stribrská, člen predstavenstva
IČO : 31321704
DIČ : 2020335515
IČ DPH : SK 2020335515

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

Mení sa bod zmluvy:

III. Vykonanie diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to **v lehote 07/2008**

3.2

Dielo bude dopracované podľa nasledovných etáp

I. etapa: Lustrácia vlastníckych vzťahov podľa PK, LV a podľa iných listín získaných z archívov a miestneho šetrenia na obci, vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI) **ukončená 2004**

II. etapa: Tvorba grafickej časti, vytvorenie formátu grafických informácií (VGI) v termíne do: **05/2007**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra, kontrola zapisateľnosti údajov do katastra nehnuteľností, spracovanie údajov BPEJ, vyhotovenie výstupných zostáv na tvorenie registra a jeho zverejnenie v termíne do: **02/2008**

IV. etapa: Zapracovanie námietok do operátu, predloženie diela na záverečnú kontrolu, schválenie registra a jeho zápis do KN v termíne do: **07/2008**




Zdôvodnenie:


V návaznosti na pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na pokrytie platieb za spracovanie ROEP, nie je možné zo strany objednávateľa v termíne do konca roku 2006 realizovať platby za vykonané práce. Z uvedeného dôvodu dochádza k posunu termínov v článku III. Vykonanie diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa: 15. 2. 2006
za objednávateľa:


Mgr. Eva Belanová
prednostka KÚ v Nitre



za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Timko-predseda predstavenstva
Ing. Jana Stríbrská-člen predstavenstva

GEODÉZIA Bratislava a.s.
Pekná cesta č. 15
834 04 BRATISLAVA