

25 2. 4

**DODATOK č.1**  
**k zmluve o dielo č.29/2006**

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Tesáre nad Žitavou**, obec Tesárske Mlyňany, okres Zlaté Moravce.

**I.**

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ :**

**Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo: Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Štatutárny zástupca: Mgr. Eva Belanová  
prednostka katastrálneho úradu  
IČO: 37860381  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000062676/8180  
Číslo telefónu: 037/6549389  
Číslo faxu: 037/6533797

**Zhotoviteľ:**

**AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.**

Sídlo: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica  
Štatutárny zástupca: Ing. Hana Kučerová  
konateľka s.r.o.  
IČO: 31633625  
Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica  
Číslo účtu: 4964542312/0200  
Číslo telefónu: 048/4142073, 048/4146697, 0905/639173  
Číslo faxu: 048/4142073

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:



II.

Mení sa znenie Čl. III. ods.3.1 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

**VYKONANIE DIELA**

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy v lehote do: **31.10.2008**

**Zdôvodnenie:**

K posunu zmluvného termínu vypracovania ROEP došlo z dôvodu potreby zapracovania prídellových listín II. pozemkovej reformy. Za účelom zberu údajov z tohto obdobia sme oslovili všetky príslušné archívy a postupne sme zapracovávali získané listiny. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody došlo k posunu konečného zmluvného termínu odovzdania diela.

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa: *28.12.2007*

za objednávateľa:

Mgr. Eva Belanová

prednostka katastrálneho úradu

*Eva Belanová*

za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: *27.12.2007*

za zhotoviteľa:

Ing. Hana Kučerová

konateľka s.r.o.

*Hana Kučerová*

za zhotoviteľa



**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica