

DODATOK č.3

k zmluve o dielo číslo 4 /2007

uzavretej v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP) v katastrálnom území **Pustý Chotár**, obec Beladice, okres Zlaté Moravce.

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2, P. O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné vzťahy: Mgr. Eva Belanová, prednostka Katastrálneho úradu v Nitre
- technické otázky: Ing. Soňa Lukáčová, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu
v Nitre

Ing. Marek Illéš, riaditeľ Správy katastra Zlaté Moravce

IČO : 00166260

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

Zhotoviteľ: AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica

Zastúpený : Ing. Hana Kučerová, konateľka s.r.o.
č.tel. 0905/639173

IČO : 31633625

Bankové spojenie : VÚB Banská Bystrica
č. účtu 4964542312/0200

Kontaktné údaje : č. tel. 048/4146697, agroconsbb@stonline.sk

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri s.r.o. 2878/S

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

II.

Mení sa znenie Čl.III. ods.3.1 zmluvy o dielo takto:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **etapa ukončená**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **31.07.2009**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.01.2010**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.06.2010**

Zdôvodnenie:

Riešenie väčšieho množstva parciel na základe prídelov. Vyhľadávanie listín a grafických podkladov cez štátne archívy a ich zapracovanie do databázy ROEP.

III.

Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 28. 11. 2008

Za objednávateľa :

Mgr. Eva Belanová
prednostka Katastrálneho úradu v Nitre



V Banskej Bystrici, dňa 26. 11. 2008

Za zhotoviteľa :

AGROCONS Banská Bystrica
s.r.o.
Skuteckého 30
017 01 Banská Bystrica

Ing. Hana Kučerová
konateľka s.r.o.