

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 14/2006 zo dňa 15.12. 2006 a dodatku č.1-3 , predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie „Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Podhradie“ obec Podhradie , okres Topoľčany, kraj Nitra.

1.

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Katastrálny úrad v Nitre**

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka
Bankové spojenie : Štátna pokladňa
Číslo účtu : 7000062676/8180
IČO : 37860381
Č. telefónu : 037/6549389
Č. faxu : 037/6533797

2. Zhotoviteľ: **AGROPROJEKT NITRA s.r.o.,**

Sídlo : Nábřežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra
Zapísaný na OR OS Nitra, odd. Sro vl. č. 2073/N
Zastúpený : Ing. Štefan Matulík – konateľ spoločnosti
Ing. Alica Priecelová – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : Ľudová banka Nitra
Číslo účtu : 4220032301
IČO : 34136096
DRČ : SK2020410568
Č. telefónu: 037 77 23 021, 037 77 23 022
Č. faxu : 037 77 23 021, 037 77 29 433

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do : **28.2.2010**

Dôvod zmeny vykonania diela:

- Predĺženie termínu je potrebné z dôvodu dodržania zákonných lehôt k rozhodnutiam správy katastra vydaným k návrhom na vydržanie podľa § 11.


3.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a jedno zhotoviteľ'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa : 27.11.2009
Objednávatel'




JUDr. Eva Belanová - prednostka



V Nitre dňa : 27.11.2009
Zhotoviteľ'

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábrežie mládeže č. 1
949 01 NITRA
-4-



Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.
Ing. Alica Priecelová - konateľ s.r.o.