

## DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 15/2006 zo dňa 15.12. 2006 a dodatku č.1-3 , predmetom ktorej je vypracovanie a odovzdanie „Registra obnovenej evidencie pozemkov v kat. území Prašice“ obec Prašice , okres Topoľčany, kraj Nitra.

---

### 1.

#### I. Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ : Katastrálny úrad v Nitre

Sídlo : Štefánikova 69, 949 01 Nitra  
Zastúpený: JUDr. Eva Belanová - prednostka  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu : 7000062676/8180  
IČO : 37860381  
Č. telefónu : 037/6549389  
Č. faxu : 037/6533797

##### 2. Zhotoviteľ: **AGROPROJEKT NITRA s.r.o.,**

Sídlo : Nábrežie mládeže 1, PSČ 949 01 Nitra  
Zapísaný na OR OS Nitra, odd. Sro vl. č. 2073/N  
Zastúpený : Ing. Štefan Matulík – konateľ spoločnosti  
Ing. Alica Priecelová – konateľ spoločnosti  
Bankové spojenie : Ľudová banka Nitra  
Číslo účtu : 4220032301  
IČO : 34136096  
DRČ : SK2020410568  
Č. telefónu: 037 77 23 021, 037 77 23 022  
Č. faxu : 037 77 23 021, 037 77 29 433

### 2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej zmluvy nasledovne:

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

### III.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do : **31.12. 2009**

Dôvod zmeny vykonania diela:

- Neukončené námietkové konanie, prebiehajúce riešenie námietok a podaných návrhov na vydržanie podľa § 11 a 12, ku ktorým sú vydávané rozhodnutia správou katastra.


**3.**

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre dňa : 27.10.2009  
Objednávateľ



*Eva Belanová*

JUDr. Eva Belanová - prednostka

V Nitre dňa : 30.10.2009  
Zhotoviteľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.  
Nábrežie mládeže č. 1  
949 01 NITRA  
-4-

*Štefan Matulík*

Ing. Štefan Matulík - konateľ s.r.o.  
Ing. Alica Prieceľová - konateľ s.r.o.