



**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (č.50300-05/10)
(ďalej len „Dodatok“)**

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov

Právna forma

Sídlo

Bankové spojenie

Č. ú.

IČO

IČ pre DPH

DIČ

Štatutárny orgán

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

akciová spoločnosť,

zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I,

Oddiel Sa, Vložka č. 3517/B

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

UniCreditBank Slovakia, a.s.

6624859013/1111

35 919 001

SK 2021937775

2021937775

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Lubomír Golis

člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať

– o veciach technických

– o veciach cenových

Stavebný dozor

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ :

Obchodné meno

Právna forma

Zapísaný v

Sídlo

Bankové spojenie:

Č. ú.

IČO

IČ pre DPH

DIČ

Štatutárny orgán

Ing. František Jendroň STAVPOČ

Fyzická osoba - podnikateľ

Živnostenskom registri ObÚ v Námestove č. reg. 507-375

Klin 175, 029 41 Klin

VÚB a.s.

657646332/0200

14 167 361

SK1020467734

1020467734

Ing. František Jendroň, riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať

– o veciach zmluvných

– o veciach technických

– o veciach cenových

Stavbyvedúci

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Horeuvedené zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo(ďalej len „zmluva“), č. 503000-05/10 uzatvorená dňa 19.02.2010 sa týmto Dodatkom č. 1 mení a dopĺňa nasledovne:

I

Článok III. „Čas Plnenia“, bod 3.1. sa mení a jeho úplné znenie je nasledovné:

3.1. Termín realizácie diela je určený do 31.12.2010, a to v súlade s harmonogramom prác, ktorý ako príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

II

Na základe tohto článku sa mení prílohy č. 1 : Harmonogram prác

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vypracovaný v 4 exemplároch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto dodatkom zmenené, ostávajú v platnosti.
3. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že ustanoveniam zmluvy porozumeli, tieto vyjadrujú ich vážnu a slobodnú vôľu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č. 1: Harmonogram prác.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-11-

V Bratislave dňa 15.03.2010

.....
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

V Kline dňa 16.03.2010

.....
Ing. František Jendroľ
riaditeľ

.....
Ing. Ľubomír Golis
člen predstavenstva

