



Dodatok č.5

ktorým sa mení a dopĺňa zmluva o dielo č. SSC/IS/D1 – SP/1020/2004
uzatvorená dňa 24.11.2004 na stavbu
„Výstavba diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ“

Objednávateľ :	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	Zapísaná v OR OS Bratislava I., oddiel Sa, vložka č.3518/B Ing. Igor Choma – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák CSc. – člen predstavenstva a investičný riaditeľ
IČO:	35919001
IČ DPH:	SK2021937775
Zhotoviteľ :	Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo:	Priemyselná 7, 042 45 Košice
Právna forma:	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán:	zapísaná v OR OS Košice I., oddiel Sa, vložka č. 240/V Ing. Jaroslav Jarábek, MBA predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
IČO:	31651402
IČ DPH:	SK2020492111

I.

Na základe odsúhlasených a schválených zmenových objednávok č.1 – 4 na túto stavbu, po vzájomnej dohode zmluvnej strany menia cenu diela nasledovne:

Pôvodná zmluvná cena diela (bez DPH)	2 894 894 243,-Sk
Zmena ceny v zmysle článku 13.3.Všeobecných zmluvných podmienok	
- Zmenová objednávka č.1	857 737,-Sk
- Zmenová objednávka č.2	16 654 550,-Sk
- Zmenová objednávka č.3	- 52 279 916,-Sk
- Zmenová objednávka č.4	1 285 775,-Sk
Upravená zmluvná cena bez DPH	2 861 412 389,-Sk
DPH 19%	543 668 353,91 Sk
Celková upravená cena diela s DPH	3 405 080 742,91 Sk

Slovom: trimiliardyštyristopäťmiliónovosemdesiatšesťsedemstoštyridsaťdva korún
a deväťdesiatjeden halierov

II.

1. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Nedeliteľnou súčasťou dodatku č.5 sú zmenové objednávky č.1 – 4 .
3. V ostatných ustanoveniach Zmluva o dielo zostáva v platnosti.
4. Zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom na tomto dodatku, že mu v plnom rozsahu porozumeli a s jeho znením súhlasia.

Bratislava


21 -04- 2008

Košice 30.10.2007


Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 45 -

Za objednávateľa


Za zhotoviteľa



Ing. Igor Ch o m a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Jaroslav J a r á b e k, MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Čermák CSc.
člen predstavenstva
a investičný riaditeľ