

Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a na výkon autorského dozoru (AD), pre stavbu Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec

Číslo objednávateľa: 852/2010/10800

Číslo zhotoviteľa: *NO480001028*

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami



Objednávateľ

Obchodné meno	: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo	: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma	: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
	: Okresného súdu Bratislava I., Oddiel:Sa, vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán	: predstavenstvo zastúpené:
	Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
	a generálny riaditeľ
	Ing. Juraj Čermák, CSc.,
	člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie	: UniCredit Bank filiálka Bratislava
Číslo účtu	: 6624859013/1111
IČO	: 35 919 001
DIČ	: 2021937775
IČ DPH	: SK2021937775
Tel./Fax	: 02/5831 1111, 02/5831 1701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno: **„Inžinierske združenie AMBERG & PROMA & R-PROJECT“**
Zastúpené
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Sídlo: Somolického 1/B
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:	Parra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava
Číslo účtu:	2626740907/1100
IČO:	35860073

DIČ: 2020289953
IČ DPH: SK2020289953
Tel./Fax: +421 2 5930 8261 / +421 2 5930 8260

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy (ďalej len „dielo“) a činnosť autorského dozoru uvedenú v článku 3 zmluvy (ďalej len „činnosť autorského dozoru“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 8 zmluvy a za výkon činnosti autorského dozoru cenu uvedenú v článku 9 zmluvy.

Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) v 10 súpravách v tlačenej forme a 2 x v digitálnej forme na CD resp. DVD v zmysle príloh súboru B1 (príloha 3, body 4.5 a 4.6), skrátenú dokumentáciu na stavebné povolenie v 30 súpravách; ktorej súčasťou je čiastkové dodanie záverečnej správy podrobného inžinierskogeologického prieskumu (pIGP), v počte 10 ks v zmysle súboru B2 (príloha č. 2) a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) v 6 súpravách v tlačovej forme a 25x v digitálnej forme na nosiči CD resp. DVD v zmysle príloh súboru B1 (príloha 8, body 4.5 a 4.6) pre stavbu **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec**.

Čl. 3 PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve bude vykonávať činnosť autorského dozoru pre stavbu **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec** (ďalej len „činnosť autorského dozoru“).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať tieto činnosti v rámci výkonu autorského dozoru :
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
 - sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska, sledovať dodržiavanie podmienok stanovených v DP, v stavebných povoleniach, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 - vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa stavby na zmeny DSP z technického a technologického hľadiska, na základe požiadavky objednávateľa,
 - na základe požiadavky objednávateľa, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. „naviac práce“, t.j. práce nad rozsah DP,
 - účasť na kontrolných dňoch stavby a pracovných rokovaniach zvolaných objednávateľom,
 - účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou, zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku navrhovať doplnkové riešenia,
 - na požiadanie objednávateľa alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (DSP, DP), zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pre realizáciu objektu stavby, napr. základových škár, podlažia, výstuže atď. K tejto činnosti si zhotoviteľ môže podľa vlastného zváženia prizvať špecialistov.

- i) na požiadanie objednávateľa vyjadrovať sa k prípadným zmenám v stavebných a technologických postupoch, vyplývajúcich zo zistených skutočností,
- j) v prípade potreby, na požiadanie objednávateľa, vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami, vyplývajúcimi z projektovej dokumentácie (DSP, DP),
- k) v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v DP, na požiadanie objednávateľa navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane vypracovania projektovej dokumentácie zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer, za zvlášť dohodnutú cenu a termín dodania dokumentácie,
- l) na základe výzvy objednávateľa sa autorský dozor dostaví v prípade problémov na stavbu do 3-och pracovných dní. V mimoriadnych prípadoch je možné termín výkonu autorského dozoru vzájomne dohodnúť.
- m) v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby účasti špecialistov, resp. ich stanoviska, autorský dozor dodá svoje stanovisko v termíne, ktorý bude dohodnutý podľa rozsahu riešeného problému,
- n) na požiadanie objednávateľa zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, v znení neskorších predpisov,
- o) odsúhlasuje dokumentáciu skutočného realizovania stavby v termínoch podľa vzájomnej dohody.
- p) vypracovať záverečnú správu z výkonu autorského dozoru a priebehu stavby, a to 21 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu k stavbe.

Čl. 4

ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl.2 a činnosti autorského dozoru podľa čl. 3 je uvedená v súťažných podkladoch objednávateľa pre verejnú súťaž vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania č. 162/2009 z 22.08.2009, č. 04624-MSS.

Čl. 5

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 5.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady :
 - stavebný zámer D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec 2006,
 - dokumentácia na územné rozhodnutie D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec, 09/2006,
 - záverečné stanovisko EIA vydané MŽP SR dňa 3.11.2000,
 - protokol o vykonaní štátnej expertízy č.4/2007,
 - rozhodnutia, posudky, vyjadrenia a stanoviská z prerokovania DÚR,
 - rozhodnutie o umiestnení stavby Č.j.640/07, právoplatné dňa 17.6.2008
- 5.2 V priebehu vykonávania diela sa minimálne raz za mesiac uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 5.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní vopred pred jeho konaním.
- 5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela alebo výkonu činnosti autorského dozoru poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela alebo výkon činnosti autorského dozoru v súlade s touto zmluvou.



- 5.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 5.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 6 ČAS PLNENIA DIELA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP** (bez tlačenej formy záverečnej správy z podrobného IGP – v nadväznosti na čl. 6.7) po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa najneskôr **do 9 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DP** po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania v troch vyhotoveniach do sídla objednávateľa najneskôr **do 15 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept smerového a výškového vedenia trasy** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 10 týždňov od podpisu zmluvy**.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept technického riešenia mostov** za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 4 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi predložiť **koncept majetkovej hranice, hranice dočasných záberov, ročných záberov a vecných bremien na katastrálnej mape** za účelom za účelom jeho prerokovania a odsúhlasenia objednávateľom najneskôr **do 6 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje **ukončiť terénne práce** podrobného inžinierskogeologického prieskumu (ďalej len „pIGP“) najneskôr **do 3 mesiacov od podpisu zmluvy**, a to písomným prehlásením, ktoré bude doručené na adresu objednávateľa.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi **predložiť kompletnú záverečnú správu z pIGP** (ďalej len „záverečná správa z pIGP“) v 3 súpravách v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na DVD do sídla objednávateľa najneskôr **do 6 mesiacov od podpisu zmluvy**.
- 6.8 Dňom doručenia DSP podľa bodu 6.1, DP podľa bodu 6.2 a záverečnej správy z pIGP podľa bodu 6.7 tejto zmluvy do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočnosti, či DSP, DP, resp. záverečná správa z pIGP spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch. Na účely tejto zmluvy DSP, DP a záverečná správa z pIGP nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).
- 6.9 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že DSP, DP a záverečná správa z pIGP nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutočnosť uvedenú v prvej vete bodu 6.13 tohto článku.
- 6.10 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do troch mesiacov odo dňa doručenia DSP podľa bodu 6.1, DP podľa bodu 6.2 a záverečnej správy z pIGP podľa bodu 6.7 tohto článku. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch samostatne pre DSP, samostatne pre DP a samostatne pre záverečnú správu z pIGP, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 6.11 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že DSP, DP a záverečná správa z pIGP má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 6.10 tohto článku (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí objednávateľ súčasne lehotu na odstránenie zjavných vad.
- 6.12 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 6.10 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia DSP, DP a záverečnej správy z pIGP spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady DSP, DP, resp. záverečnej správy z pIGP uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa,

- plynie lehota uvedená v článku 6.10 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 30 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 6.13 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a DSP, DP a záverečná správa z pIGP už nemá iné zjavné vady, vyhotoví a podpíše preberací protokol podľa bodu 6.10 tohto článku.
- 6.14 V prípade ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení DSP a DP v zmysle príloh súboru B1 (prílohy 3 a 8, bod 4.6) a záverečnej správy z pIGP, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.15 Na účely tejto zmluvy sa za deň odovzdania DSP, DP a záverečnej správy z pIGP zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia DSP, resp. DP objednávateľom od zhotoviteľa považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 7

ČAS PLNENIA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť autorského dozoru počas realizácie stavebných prác na stavbe **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec** (ďalej len „stavebné práce“).
- 7.2 Predpokladaná lehota výkonu činnosti autorského dozoru je 36. mesiacov.
- 7.3 Zhotoviteľ začne vykonávať činnosť autorského dozoru odo dňa uvedeného v písomnom oznámení objednávateľa o začatí stavebných prác.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaslať písomné oznámenie uvedené v bode 7.3 tohto článku doporučenou zásielkou adresovanou do sídla zhotoviteľa najneskôr dvadsať dní pred začatím stavebných prác.
- 7.5 Stavebné práce sa na účely tejto zmluvy považujú za skončené dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia pre stavbu **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec**.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje po skončení stavebných prác spolupracovať na záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby (TEV) na vyžiadanie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolupracovať aj pri technických riešeniach odstránenia väd po kolaudačnom konaní.

Čl. 8

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 8.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela a autorského dozoru, vrátane nákladov špecialistov prizvaných v súlade s čl. 3.2 písm. h/.
- 8.2
- | | | |
|----|--|---------------------|
| a) | Cena DSP (bez podrobného IGP) bez DPH v EUR: | 991 140,00 |
| | Sadzba DPH 19%: | 188 316,60 |
| | Cena DSP vrátane DPH v EUR: | 1 179 456,60 |
| | (slovom: Jedenmiliónstosedemdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiatšesť 60/100); | |
| b) | Cena DP (vrátane doplnkového IG a/alebo HG prieskumu) bez DPH v EUR: | 922 385 |
| | Sadzba DPH 19%: | 175 253,15 |
| | Cena DP vrátane DPH v EUR: | 1 097 638,15 |
| | (slovom: Jedenmilióndeväťdesiatsedemtisícšesťstotridsaťosem 15/100); | |

- | | |
|--|---------------|
| c) Cena AD bez DPH celkom v EUR : | 21 100 |
| Sadzba DPH 19%: | 4 009 |
| Cena AD vrátane DPH celkom (ďalej len „cena AD“) v EUR: | 25 109 |
| (slovom: Dvadsaťpäťtisícstodevät); | |
-
- | | |
|--|-------------------|
| d) Cena prác podrobného IGP celkom (vrátane záverečnej správy) bez DPH v EUR: | 215 369,29 |
| Sadzba DPH 19%: | 40 920,17 |
| Cena prác podrobného IGP celkom (vrátane záverečnej správy) vrátane DPH celkom v EUR: | 256 289,46 |
| (slovom: Dvestopäťdesiatšesťtisícdivostoosemdesiatdeväť 46/100); | |
-
- | | |
|--|---------------------|
| e) Cena diela celkom bez DPH celkom v EUR: | 2 149 994,29 |
| Sadzba DPH 19%: | 408 498,92 |
| Cena diela vrátane DPH celkom (ďalej len „cena diela“) v EUR: | 2 558 493,21 |
| (slovom: Dvamiliónypäťstopäťdesiatosemtisícštyristodevät’desiattri 21/100); | |
| Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadziab a počtu hodín. Špecifikácia ceny tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. | |
-
- 8.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. a) za DSP (bez podrobného IGP) na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.8 až 6.15 článku 6 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. b) za DP na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.8 až 6.15 článku 6 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. d) za práce pIGP celkom (vrátane záverečnej správy na základe „preberacieho protokolu za práce pIGP celkom (vrátane záverečnej správy)“, podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 6.8 až 6.15 článku 6 tejto zmluvy.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať samostatné faktúry, a to zvlášť pre DSP (bez pIGP), zvlášť pre DP (vrátane doplnkového IG a/alebo HG prieskumu), zvlášť pre AD, zvlášť pre práce pIGP celkom (vrátane záverečnej správy)..
- 8.5 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 8.1 až 8.4 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 8.10 tohto článku.
- 8.6 Zhotoviteľ je povinný doručiť spolu s faktúrou priebežnú technickú vykonávaciu správu a prehľad výdavkov (ďalej len „správa“). Zhotoviteľ je povinný doručiť správu v písomnej forme v slovenskom a anglickom jazyku vrátane troch fotokópií každej jazykovej verzie a v elektronickej forme v oboch jazykových verziách na hmotnom nosiči informácií formátu compact disc (CD). Podstatnými náležitosťami správy musia byť:
- technický prehľad postupu prác na diele a opatrení, ktoré sa prijali na primeranú publicitu spolufinancovania vykonania diela z finančnej pomoci Európskych spoločenských. Správa musí obsahovať údaje o vykonaných prácach na diele a o prácach, ktoré sa ešte musia vykonať, údaje o akýchkoľvek omeškaniach a predpokladaný dátum dokončenia prác na jednotlivých častiach diela, ak je ho možné určiť,
 - prehľad finančných výdavkov podľa každej kategórie nákladov,
 - všetky informácie doplňujúce údaje, ktoré boli uvedené v predošlej správe.
- 8.7 Zhotoviteľ je povinný doručiť s faktúrou, ktorá bude vyhotovená v poradí všetkých faktúr ako posledná, záverečnú technickú vykonávaciu správu a prehľad výdavkov (ďalej len „záverečná správa“). Zhotoviteľ je povinný doručiť záverečnú správu v písomnej forme v slovenskom a anglickom jazyku vrátane troch fotokópií každej jazykovej verzie



- a v elektronickej forme v oboch jazykových verziách na hmotnom nosiči informácií formátu compact disc (CD). Podstatnými náležitosťami záverečnej správy musia byť:
- technický prehľad vykonaných prác na diele a opatrení, ktoré sa prijali na primeranú publicitu spolufinancovania vykonania diela z finančnej pomoci Európskych spoločností,
 - prehľad finančných výdavkov podľa každej kategórie nákladov.
- 8.8 Na základe žiadosti objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje písomne poskytnúť k správe alebo k záverečnej správe doplňujúce, spresňujúce a iné údaje alebo prehľady.
- 8.9 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
- 8.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 8.11 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa bodu 6.9 článku 6 .
- 8.12 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 8.13 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 8.14 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 8.12 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 8.13 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 9

CENA ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 9.1 Cena činnosti autorského je stanovená v zmysle zákona o cenách a vyhlášky.
- 9.2 Cena činnosti autorského dozoru je uvedená v článku 8, bod 8.2 písm. c).
- 9.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle čl. 8.2 písm. c) za AD na základe mesačného písomného súpisu vykonaných prác autorského dozoru. Zhotoviteľ vyhotoví mesačné faktúry za výkon autorského dozoru na základe objednávateľom podpísaného súpisu vykonaných prác autorského dozoru. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť súpis vykonaných prác do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho mesiaca. Na účely fakturácie sa za deň dodania služby považuje najneskôr posledný deň obdobia, na ktoré sa platba podľa predmetu tejto zmluvy vzťahuje.
- 9.4 Faktúra a príslušný súpis, podpísaný objednávateľom musia byť do sídla objednávateľa doručené súčasne, v opačnom prípade platí, že neboli doručené.
- 9.5 Súpis musí byť podpísaný osobou, ktorá vykonáva za objednávateľa činnosť hlavného inžiniera stavby, ako aj stavebno-technickým dozorom pre stavbu **Diaľnica D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec**, a musí obsahovať meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť autorského dozoru v mene zhotoviteľa, jej podpis, ktorým potvrdzuje výkon činnosti autorského dozoru, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a počet odpracovaných hodín výkonu činnosti autorského dozoru podľa hodinových sadzieb uvedených v časti 6 „Cena predmetu obstarávania“ súťažnej ponuky zhotoviteľa.



- 9.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní od jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa podľa bodu 9.4 tohto článku.
- 9.7 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní odo dňa dodania služby, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel. Pre určenie obligatórnych náležitostí faktúry a prípadov vrátenia faktúry zhotoviteľovi sa primerane použije bod 8.10 článku 8 zmluvy.
- 9.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah činnosti autorského dozoru vyplývajúci z tejto zmluvy, ak v vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu činnosti autorského dozoru, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac činnosť“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac činnosťou alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac činnosť. Cenu činnosti autorského dozoru uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac činnosť bude mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 9.9 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 9.8 tohto článku naviac činnosť bude ocenená podľa hodinových sadzieb uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 9.10 V prípade zmeny ceny činnosti autorského dozoru podľa bodu 9.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac činnosti podľa bodu 9.9 tohto článku, bude táto ocenená v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

Čl. 10 SANKCIE

- 10.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 6 sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 8 alebo 9 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 10.3 Objednávateľovi vzniká nárok na zmluvnú pokutu aj za :
- neospravedlnenú neúčast' autorského dozoru na kontrolných dňoch stavby vo výške 333 EUR za každý kontrolný deň, ak písomnú pozvánku obdržal minimálne 3 pracovné dni pred konaním kontrolného dňa. Ten istý právny nárok má objednávateľ aj v prípade, ak zhotoviteľ bez náležite odôvodneného ospravedlnenia nespĺní inú svoju povinnosť účasti vyplývajúcej mu z tejto zmluvy, okrem prípadov uvedených v písmene b) a c) tohto bodu 10.3.
 - nevyriešenie technického problému stavby, ktorého riešenie patrí do pôsobnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, alebo nespĺní si inú povinnosť vyplývajúcu mu z tejto zmluvy v lehote písomne dohodnutej s objednávateľom alebo v lehote vyplývajúcej z tejto zmluvy vo výške 333,- EUR,
 - neospravedlnenú neúčast' zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane dohodnutých alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovených skúšok vo výške 333,- EUR, ak bol vyrozumený o tom minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 10.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. 11 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou a podľa požiadaviek objednávateľa, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.

- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch a že bude bez väd.
- 11.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných rokovaní (bod 5.2 článku 5).
- 11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 6 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec** a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 11.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.

ČI. 12 ZÁNIK ZMLUVY

- 12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.
- 12.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 6.11 článku 6 tejto zmluvy alebo nespĺnenie povinností zhotoviteľa uvedenej v bode 13.1 článku 13 tejto zmluvy.
- 12.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 12.6 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je tri kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.

- 12.7 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.6 tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia výpovednej lehoty odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcejmu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.
- 12.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 12.6 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v článku 8 tejto zmluvy a časť ceny činnosti autorského dozoru uvedenú v článku 9 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 8 tejto zmluvy.

Čl. 13 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote štrnástich dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy doporučené doručiť do sídla objednávateľa osvedčenú fotokópiu poisťnej zmluvy, ktorú zhotoviteľ uzatvoril pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou pri plnení predmetu tejto zmluvy (ďalej len „poisťná zmluva“) na poisťnú sumu rovnajúcu sa zmluvnej cene s DPH. Poisťná zmluva musí byť platná a účinná po celú dobu platnosti tejto zmluvy.
- 13.2 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníckmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch platných a účinných v Slovenskej republike. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.4 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo alebo činnosť autorského dozoru na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 13.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bola doručená DSP, DP alebo niektorá z ich častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 6 tejto zmluvy.
- 13.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na výkon činnosti autorského dozoru podľa bodu 5.1 článku 5 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom zhotoviteľ ukončil výkon činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.7 Vlastnícke právo k DSP a DP objednávateľ nadobúda dňom ich odovzdania a prevzatia podľa bodu 6.15 článku 6 tejto zmluvy.
- 13.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania stavby **Diaľnice D3 Čadca, Bukov-Svrčinovec** resp. stavebného konania pre jej jednotlivé stavebné objekty, a na základe výzvy objednávateľa aj iných rokovaní alebo stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 6 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela a činnosti autorského dozoru podľa tejto zmluvy.
- 13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou bude prebiehať písomne a bude sa doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia

prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

13.10 Nie je možné postúpiť a previesť práva a povinnosti zmluvných strán z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Čl. 14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách.
- 14.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Lehota na prijatie návrhu dodatku je 30 dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany. Zhotoviteľ je oprávnený predložiť dodatok k zmluve najneskôr tri týždne pred dňom doručenia diela podľa bodu 6.1, resp. 6.2 tejto zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že dodatok nebol predložený. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.
- 14.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 14.4 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
- 14.6 Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú :
- Príloha č. 1 – súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa,
 - Príloha č. 2 – harmonogram prác zhotoviteľa
 - Príloha č. 3 – špecifikácia ceny diela

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky:

17-03-2010

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
-45-

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 17.03.2010

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Martin Bakoš, PhD.
konateľ spoločnosti