

32001/2010

## Dodatok č. 2

k zmluve o vykonaní stavebného dozoru pre stavbu diaľnice D1 Mengusovce –  
Jánovce uzatvorenej dňa 24. mája 2005 (ďalej len „zmluva o službách“) medzi nižšie  
uvedenými stranami tohto dodatku

**Obstarávateľ**

**Názov:**

**Sídlo:**

**Právna forma:**

**Štatutárny orgán:**

**Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Igor Choma

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.

člen predstavenstva a investičný riaditeľ

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**IČO:**

**IČ DPH:**

**Tel./Fax**

UniCredit Bank Slovakia, a.s.

6624859013/1111

35 919 001

SK2021937775

02 58 311 111

(ďalej len „obstarávateľ“)

a

**Poradca**

**Názov:**

**Sídlo:**

**Právna forma:**

**Štatutárny orgán:**

**Osoby oprávnené na rokovanie**

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických a  
finančných:

**Inžinierske združenie Mengusovce**

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

záujmové združenie právnických osôb zapísané do registra

záujmových združení právnických osôb vedenom Krajským

úradom v Bratislave dňa 01. júna 2005 na základe právoplat-

ného rozhodnutia Krajského súdu v Bratislave číslo OVVS -

1623/05

Ing. Martin Bakoš, CSc.

predseda a správca Inžinierskeho združenia Mengusovce

**IČO:**

**IČ DPH:**

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu:**

**Tel./Fax:**

37935895

SK2022011453

Tatra banka, a.s., Bratislava

2624735362/1100

02 5541 0437 / 02 5541 0435

(ďalej len „poradca“)

sa dohodli na nasledovnom:



## Preambula

Z dôvodu oneskorenia začatia výstavby I. úseku diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce km 0,000 – 8,000 a obstarávateľom schválený výkon činnosti zhotoviteľa I. – III. úseku aj počas dní pracovného pokoja sa zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách a doplnkoch v zmluve č. NDS/IZM/D1-MJ/1-1500/2005 uzavretej dňa 24.05.2005.

V prílohe **B5-A** – „Spôsob určenia ceny a formulár „Cena prác“

- sa upravujú počty pracovných hodín vo formulári „Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Upravený formulár „Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označuje ako „Upravený formulár Cena prác CELOK / ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ a tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.2.

V prílohe **B5-B** – „Rozpis nákladov a predpokladaný Cash Flow“

- sa upravujú v „Rozpise nákladov“ počty pracovných hodín. Upravený rozpis nákladov sa pre účely tohto Dodatku č. 2 označuje ako „Upravený rozpis nákladov“ a tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č.2.
- sa nahrádza tabuľka „Predpokladaný Cash Flow ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený predpokladaný Cash Flow ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený predpokladaný Cash Flow ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 2.
- sa nahrádza tabuľka „Odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tabuľkou „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“. Tabuľka „Upravený odhadovaný počet hodín za mesiac ÚSEK 1 / ÚSEK 2 / ÚSEK 3“ tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku č. 2.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, vrátane čl. 6 Hodnota zmluvy a platobné podmienky zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 2 má 2 strany a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana po podpísaní obdrží dve vyhotovenia.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa:

12-03-2008

Obstarávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 45 -

Ing. Igor Chomá  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.  
člen predstavenstva a  
investičný riaditeľ

V Bratislave dňa:

Poradca:

Ing. Martin Bakoš, CSc.  
predseda a správca  
Inžinierskeho združenia Mengusovce