



DODATOK č. 4

29478/2010

k Zmluve o dielo č. 0007/AA/2006 (č. objednávateľa 414-19/06)

**„Opravy vozovky diaľnice D1 v úseku most Lafranconi – Blatné
a diaľnice D2 v úseku št. hranica SR/MR – Mlynská dolina“**

uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení jeho neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**

Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
IČO: 35 919 001

Zhotoviteľ: **STRABAG s.r.o.**

Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava
IČO: 17 317 282

Týmto Dodatkom č. 4 sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo č. 007/AA/2006 v článku 6
Cena, novým bodom 6.7 nasledovne:

„V dôsledku úpravy ceny valorizáciou a požiadavkami objednávateľa, bola
odsúhlasená indexácia cien pre rok 2010 a nové položky na rokovaní medzi zmluvnými
stranami dňa 22.3.2010.

Zápis z rokovania konaného dňa 22.3.2010 medzi zmluvnými stranami, ktorého
súčasťou je odsúhlasená indexácia pre rok 2010 a nové položky je Prílohou č. 1 tohto
Dodatku č. 4 a je jeho neoddeliteľnou súčasťou.“

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 0007/AA/2006 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 4 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 0007/AA/2006.

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto Dodatku č. 4 a svojimi podpismi potvrdzujú súhlas s celým jeho obsahom.


Tento Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.


Dodatok overil: Sabo Pavol, vedúci OTÚ oblasti západ

V Bratislave, dňa 28. 04. 2010

V Bratislave, dňa 26.03.2010

za objednávateľa:


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva,
prevádzkový riaditeľ

Váruša diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA 2
15

za zhotoviteľa:


Ing. Ján Leškovský
riaditeľ oblasti západ

STRABAG
STRABAG s.r.o.
MLYNSKÉ NIVY 61/A
925 18 BRATISLAVA/BR
(301)

Sabo Pavol
vedúci OTÚ oblasti západ