

29543/2010



Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. objednávateľa 414 – 26/06, č. zhotoviteľa ZoD 0010/HH/06 na stavbu:
„Oprava vozovky rýchlostnej komunikácie R2 – I/50 a R4 – I/68“

1.1 Objednávateľ:

Sídlo
Právna forma
Registrácia

Štatutárny zástupca

IČO

IČ DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických.

- vo veciach cenových:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

Oddiel Sa, vložka č. 3518//B

Ing. Igor Ch o m a,

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít M a c h á ě k,

podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku prevádzky

35 919 001

SK 2021 937 775

2021 937 775

UniCredit Bank Slovakia a.s., Bratislava

6624859013 / 1111

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma;

Registrácia

Štatutárny orgán

IČO

IČ pre DPH

DIČ

Bankové spojenie

Číslo účtu

Osoby oprávnené rokovať a konať

- vo veciach zmluvných

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

spoločnosť s ručením obmedzeným

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vložka č. 991/B

Ing. Jarmila P o v a ž a n o v á,

Ing. Vlastislav Š l a j s, konatelia spoločnosti

17 317 282

SK2020 316 298

2020 316 298

UniCredit Bank Slovakia a. s., Bratislava

1423110003 / 1111

- vo veciach technických

- vo veciach realizačných

telefón
fax
e-mail

055 - 7294 770, 7294 771,
055 - 6771 825

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
č. objednávateľa 414 -26/06, č. zhotoviteľa ZoD 0010/HH/06, zo dňa 27.4.2006 nasledovne:

Článok 6 Cena

Dopĺňa sa ďalší bod:

6.7 Zmluvné strany v súlade s ustanovením bodu 6.4 zmluvy o dielo, odsúhlasujú indexáciu jednotkových cien za práce a dodávky realizované v roku 2009, vo výške uvedenej v zápise z rokovania, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 2

Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/06, č. zhotoviteľa ZoD 0010/HH/06, zo dňa 27.4.2006, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.


Tento dodatok s prílohou č. 1 – zápisom z rokovania, tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa 414-26/06, č. zhotoviteľa ZoD 0010/HH/06, zo dňa 27.4.2006.


Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

v Košiciach, dňa **19 Máj 2009**


v Bratislave, dňa **28. 05. 2009**


Zhotoviteľ


Ing. Pavel Blažej
riaditeľ oblasti Východ
na základe plnej moci


Ing. Peter Šutík
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

Objednávateľ


Ing. Igor Chmela
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva
a riaditeľ úseku prevádzky


Dodatok overila : Eva Kováčová

Dodatok č. 2 k ZoD
č. objednávateľa 414-26/06, č. zhotoviteľa ZoD 0010/HH/06
strana č. 2 z 2