



Dodatok č.1 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 070/2006

č. objednávateľa: 414-36/06

Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku most Lafranconi – Blatné a diaľnice D2 v úseku št. hranica SR/MR – Mlynská dolina pre NDS

Uzavretá podľa § 536 a násl. § 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi doleuvedenými stranami:

1. Objednávateľ

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Adresa: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
IČ pre DPH: SK 2021937775
DIČ: 2021937775
Štatutárny orgán: **Ing. Igor Choma**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ
Ing. Peter Bulánek, CSc.
člen predstavenstva a finančný riaditeľ
Ing. Tibor Schlosser, CSc.
člen predstavenstva a riaditeľ úseku stratégie a IT
Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva a investičný riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných:
- technických:

- cenových:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **C.S. BITUNOVA spol. s r. o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Adresa: Neresnícka 3, 960 01 Zvolen
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2620040491/1100
IČO: 30228247
IČ pre DPH: SK2020475193
DIČ: 2020475193
Štatutárny orgán: **Ing. Karol Štraus**, konateľ
Prokúra: **Ing. Ján Štefík**

3. Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných:
- technických a cenových:

Pracovník zodpovedný za vykonanie prác:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle článku 6. bodu 6.4 zhotoviteľ predložil na prerokovanie cenové kalkulácie a návrh na úpravu jednotkových cien predmetnej stavby. Zápisom z rokovania, konaného dňa 5.4.2007 bola odsúhlasená indexácia pre rok 2007.

Č. pol.	Názov položky:	MJ	Index pre rok 2007
113 15	Odstránenie krytu vozoviek....	m ²	1,04500
573 21	Spojovacie postreky....	m ²	1,21400
573 41	Náter uzatvárací....	m ²	1,15416
579 10.1	Lokálne opravy....	m ²	1,30330
579 10.1	Ostatné – tenké živ. úpravy....	m ²	1,15255
579 10.2	Emulzný koberec dvojrstvový...	m ²	1,18975
919 79	Utesnenie trhlín....	m ²	1,04500

Na základe uvedených indexov sa jednotkové ceny pre rok 2007 upravujú v prílohe č. 1 k dodatku č.1 k ZoD.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Záverečné dojednania

Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva výtlačky.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Bratislava,

Dátum : 17 MAI 2007

Za objednávateľa: Ing. Igor Ohlíma
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Peter Bulánek, CSc.
člen predstavenstva a
finančný riaditeľ

Stavovská staviteľská spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
021 09 BRATISLAVA
S.R.O.

Zvolen, 16.04.2007

Dátum :

Za zhotoviteľa : Ing. Karol Štraus
konateľ spoločnosti

C.S.B. ŠTRAUŠ
C.S.BITUMENOVÁ spol. s r. o.
HERESNIČKA CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN

(3)