

2977/2010



Dodatok č. 3 k zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 070/2006
č. objednávateľa: 414-36/06

Súvislá údržba vozovky diaľnice D1 v úseku most Lafranconi – Blatné a diaľnice D2 v úseku št. hranica SR/MR – Mlynská dolina pre NDS

Uzavretá podľa § 536 a násl. § 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi doleuvedenými stranami:

1. Objednávateľ

Názov: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Adresa: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu: 6624859013/1111
IČO: 35 919 001
IČ pre DPH: SK 2021937775
DIČ: 2021937775
Štatutárny orgán: **Ing. Igor Choma**

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček

podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ

Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných:

- technických:

- cenových:

(ďalej len „objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Názov: **C.S. BITUNOVA spol. s r. o.**
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S
Adresa: Neresnícka 3, 960 01 Zvolen
Bankové spojenie: Tatra banka a.s. Bratislava
Číslo účtu: 2620040491/1100
IČO: 30228247
IČ pre DPH: SK2020475193
DIČ: 2020475193
Štatutárny orgán: **Ing. Karol Štraus**, konateľ
Prokúra: **Ing. Ján Štefík**

3. Osoby oprávnené rokovať o veciach:

- zmluvných:

- technických a cenových:

- preukazných, kontrolných a oreberacích skúšok:

Pracovník zodpovedný za vykonanie prác:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
15

V zmysle článku 6. bodu 6.4 zhotoviteľ predložil na prerokovanie cenové kalkulácie a návrh na úpravu jednotkových cien predmetnej stavby. Zápisom z rokovania, konaného dňa 25.02.2009 bola odsúhlasená indexácia pre rok 2009.

Č. pol.	Názov položky:	MJ	Index pre rok 2009
113 15	Odstránenie krytu vozoviek....	m ²	1,14118
573 21	Spojovacie postreky....	m ²	1,34900
573 41	Náter uzatvárací....	m ²	1,24583
579 10.1	Lokálne opravy....	m ²	1,46345
579 10.1	Ostatné – tenké živ. úpravy....	m ²	1,32221
579 10.2	Emulzný koberec dvojvrstvový...	m ²	1,31968
919 79	Utesnenie trhlín....	m ²	1,14114

Na základe uvedených indexov sa jednotkové ceny pre rok 2009 upravujú v **prílohe č. 1** k dodatku č.3 k ZoD.

V prílohe č. 1 dodatku č. 3 sú jednotkové ceny v Sk prerátané na novú menu EUR, stanoveným kurzom 1€ = 30,1260 Sk.

Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.

Záverečné dojednania

Tento dodatok č.3 k zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva výtlačky.

Dodatok č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Bratislava,

Dátum : 23-03-2009


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA

Za objednávateľa: **Ing. Igor Čiroma**
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ľudovít Macháček
podpredseda predstavenstva a
riaditeľ úseku prevádzky

Zvolen,

Dátum : 26.02.2009



Za zhotoviteľa: **Ing. Karol Štraus**
konateľ spoločnosti