

DODATOK č.1

k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu „Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa“

Číslo objednávateľa: **361-35/08**

Číslo zhotoviteľa: **01008**

uzatvorený podľa § 296 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“) v zmysle bodu 8.9 zmluvy z dôvodu zväčšenia rozsahu prác

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
 (ďalej len „objednávateľ“)



a

Zhotoviteľ : VPÚ DECO Bratislava, a.s.
 Sídlo : ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
 Adresa pre poštový styk : VPÚ DECO Bratislava, a.s.
 P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

**Čl. 2
 PREDMET DIELA**

- dopĺňa sa bod 2.2, ktorý znie :

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto bode vypracuje a odovzdá dokumentáciu na stavebné povolenie (ďalej len „DSP“) v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentáciu na ponuku (ďalej len „DP“) vo zväčšenom rozsahu, podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k dodatku č.1, pre stavbu **Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa.**

- dopĺňa sa bod 2.3, ktorá znie :

2.3 Projektová dokumentácia bude dodaná v nasledovnom počte výtlačkov :

Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie v tlači na odsúhlasenie objednávateľom	3ks
Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie v tlači	3ks+doplnenie 3ks
Prepočet	6ks
Ekonomické hodnotenie	4ks
Kompletná dokumentácia na stavebné povolenie a prepočet na CD	5ks
Úprava PD po ÚR	doplnenie pôvodných 6ks
Kompletná dokumentácia na ponuku v tlači	6ks
Kompletná dokumentácia na ponuku v tlači a výkaz výmer na CD	25ks

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 Mlynské Nivy 45
 821 09 BRATISLAVA
 - 13 -*

**Čl. 3
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA**

- dopĺňa sa bod 3.2, ktorý znie :

- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto bode bude vykonávať činnosť autorského dozoru vo zväčšenom rozsahu pre stavbu **Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa** (ďalej len „činnosť autorského dozoru“).

**Čl. 6
ČAS PLNENIA DIELA**

- mení sa znenie bodu 6.1 :

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť **DSP vo zväčšenom rozsahu** do sídla objednávateľa najneskôr do 21.11.2008.

**Čl. 8
CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

- mení sa znenie bodu 8.2:

8.2 a)	Cena DSP – stavebná časť bez DPH:	6,328.500,-Sk
	Zväčšenie rozsahu:	<u>2,180.000,-Sk</u>
	Spolu:	8,508.500,-Sk
	Sadzba DPH 19%:	<u>1,616.615,-Sk</u>
	Cena DSP – stavebná časť vrátane DPH:	10,125.115,-Sk
	(slovom: desaťmiliónovstodsaťpäťtisícstopäťnásť);	
b)	Cena DP bez DPH:	660.000,-Sk
	Zväčšenie rozsahu:	<u>220.000,-Sk</u>
	Spolu:	880.000,-Sk
	Sadzba DPH 19 %:	<u>167.200,-Sk</u>
	Cena DP – vrátane DPH:	1,047.200,-Sk
	(slovom: jedenmiliónštyridsaťsedemtisícdivesto);	
c)	Cena AD bez DPH celkom:	300.000,-Sk
	Zväčšenie rozsahu:	<u>100.000,-Sk</u>
	Spolu:	400.000,-Sk
	Sadzba DPH 19%:	<u>76.000,-Sk</u>
	Cena AD vrátane DPH celkom (ďalej len „cena AD“):	476.000,-Sk
	(slovom: štyristosedemdesiatšesťtisíc);	
d)	Cena diela bez DPH celkom:	7,288.500,-Sk
	Zväčšenie rozsahu:	<u>2,500.000,-Sk</u>
	Spolu:	9,788.500,-Sk
	Sadzba DPH 19%:	<u>1,859.815,-Sk</u>
	Cena diela vrátane DPH celkom (ďalej len „cena diela“):	11,648.315,-Sk
	(slovom: jedenásťmiliónovšestoštyridsaťosemtisícristopäťnásť);	

**II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné články zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je :
Príloha č. 1 – špecifikácia ceny
č. 2 – harmonogram
č. 3 – špecifikácia ceny po objektoch

V Bratislave dňa 14. 11. 2008

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky: *Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

Ing. Igor Florián
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Júraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 17. 11. 2008

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Igor Tóth
predseda predstavenstva
a výkonný riaditeľ


VPÚ DECO BRATISLAVA s.r.o.
projektová inžinierska a konzultingová organizácia
Tajovského 1, PO BOX 11, 821 09 BRATISLAVA