



31406/2010

## DODATOK č.2

k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu „Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa“

Číslo objednávateľa: **361-35/08**

Číslo zhotoviteľa: **01008**

uzatvorený podľa § 296 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“) v zmysle bodu 8.9 zmluvy z dôvodu požiadavky objednávateľa na prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na stavebný zámer

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ** : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ** : VPÚ DECO Bratislava, a.s.  
Sídlo : ul. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava  
Adresa pre poštový styk : VPÚ DECO Bratislava, a.s.  
P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava 3

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

### Čl. 2 PREDMET DIELA

- dopĺňa sa bod 2.4, ktorý znie :

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tomto bode vypracuje a odovzdá prepracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby na stavebný zámer (SZ) v rozsahu podľa vyhlášky 83/2008, príloha č.2 pre stavbu **Rýchlostná cesta R1 Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty (SSÚR) Nová Baňa.**

- dopĺňa sa bod 2.5, ktorý znie :

2.5 Stavebný zámer bude dodaný v nasledovnom počte výtlačkov :

Stavebný zámer v tlači 4ks  
Stavebný zámer na CD 2ks

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 B R A T I S L A V A  
- 13 -

**Čl. 6**  
**ČAS PLNENIA DIELA**

- dopĺňa sa bod 6.11, ktorý znie :

- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť stavebný zámer do sídla objednávateľa najneskôr do 1 mesiaca od obdržania podpísaného dodatku č. 2.

**Čl. 8**  
**CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY**

- mení sa znenie bodu 8.2:

- 8.2 a) Cena DSP – stavebná časť bez DPH: (6,328.500,-Sk) 210.067,72 €  
Zväčšenie rozsahu: (2,180.000,-Sk) 72.362,74 €  
Spolu: (8,508.500,-Sk) 282.430,46 €  
Sadzba DPH 19%: (1,616.615,-Sk) 53.661,79 €  
**Cena DSP – stavebná časť vrátane DPH: (10,125.115,-Sk) 336.092,25 €**  
(slovom: tristotridsaťšesťtisícdeväťdesiatdva €, dvadsaťpäť centov);
- b) Cena DP bez DPH: (660.000,-Sk) 21.907,99 €  
Zväčšenie rozsahu: (220.000,-Sk) 7.302,66 €  
Spolu: (880.000,-Sk) 29.210,65 €  
Sadzba DPH 19 %: (167.200,-Sk) 5.550,02 €  
**Cena DP – vrátane DPH: (1,047.200,-Sk) 34.760,67 €**  
(slovom: tridsaťštyritisíc sedemstošesťdesiat €, šesťdesiat sedem centov);
- c) Cena AD bez DPH celkom: (300.000,-Sk) 9.958,18 €  
Zväčšenie rozsahu: (100.000,-Sk) 3.319,39 €  
Spolu: (400.000,-Sk) 13.277,57 €  
Sadzba DPH 19%: (76.000,-Sk) 2.522,74 €  
**Cena AD vrátane DPH celkom (ďalej len „cena AD“): (476.000,-Sk) 15.800,31 €**  
(slovom: pätnásťtisícosemsto €, tridsaťjeden centov);
- d) Cena SZ bez DPH celkom: (277.999,70 Sk) 9.227,90 €  
Sadzba DPH 19%: (52.819,90 Sk) 1.753,30 €  
**Cena SZ vrátane DPH celkom (ďalej len „cena SZ“): (330.819,60 Sk) 10.981,20 €**  
(slovom: pätnásťtisícosemsto €, tridsaťjeden centov);
- e) Cena diela bez DPH celkom: (7,288.500,-Sk) 241.933,89 €  
Zväčšenie rozsahu: (2,500.000,-Sk) 82.984,79 €  
SZ: (277.999,70 Sk) 9.227,90 €  
Spolu: (10,066.499,70 Sk) 334.146,58 €  
Sadzba DPH 19%: (1,912.634,90 Sk) 63.487,85 €  
**Cena diela vrátane DPH celkom(ďalej len „cena diela“)(11,979.134,60 Sk) 397.634,43 €**  
(slovom:tristodeväťdesiat sedemtisícšesťstotridsaťštyri €, štyridsaťtri centov);

**II.**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné články zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
*821 09 BRATISLAVA*  
*- 13 -*

5. Neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku je :  
Príloha č. 1 – špecifikácia ceny

V Bratislave dňa

23. 03. 2009

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky:

*Handwritten signature*  
národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -


**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

*Handwritten signature*  
**Ing. Juraj Čermák, CSc.**  
člen predstavenstva

V Bratislave dňa 17.2.2009

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

  
**VDA GROUP BRATISLAVA a.s.**  
penzijná, úverová a konzultačná organizácia  
Za kardinála 1, P.O. Box 177, 830 00 BRATISLAVA  
- 3 -

*Handwritten signature*  
**Ing. Igor Tóth**  
predseda predstavenstva  
a výkonný riaditeľ