

31436/2010

### Dodatok č. 3

#### k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08  
evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143  
uzavretej dňa 26.3.2007



na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“

medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach výrobných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6624859013/1111  
IČO: 35 919 001  
IČ DPH: SK 202 193 7775  
Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

**VÁHOSTAV-SK, a.s.**

Hlínská 40, 011 18 Žilina

IČO: 31 356 648

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

**INŽINIERSKE STAVBY, a.s.**

Priemyselná 7, 042 45 Košice

IČO: 31 651 402

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

**„Združenie Trstená R3“**

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

1

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
 Sídlo: Hlínská 40, 011 18 Žilina  
 Právna forma: akciová spoločnosť  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo  
 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
 Číslo účtu: 6618519012/1111  
 IČO: 31 356 648  
 IČ DPH: SK2020333216  
 Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008**

**dotatok č. 3  
v tomto znení:**

V súlade s ust. podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok a na základe schválenia vydaného stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

**SO 101 – 00 R3**

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov	bez DPH
zmena ceny – doplnok č. 1	bez DPH
stavebný objekt spolu	bez DPH

**SO 103 – 00 Križovatka na začiatku úseku**

cena dohodnutá v zmluve, včítane uzavretých dodatkov	bez DPH
zmena ceny – doplnok č. 1	bez DPH
stavebný objekt spolu	bez DPH

Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 3 spolu číni:

bez DPH	<b>7 928 990,30 Sk</b>
DPH 19%	<b><u>1 506 508,16 Sk</u></b>
spolu s DPH	<b>9 435 498,46 Sk</b>

**Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Cena dohodnutá v ZoD	1 178 449 734,73 Sk	223 905 449,60 Sk	1 402 355 184,33 Sk
Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 3	+ 7 928 990,30 Sk	+ 1 506 508,16 Sk	+ 9 435 498,46 Sk
Cena dohodnutá v zmluve a jej doposiaľ uzavretých dodatkoch (posledná úprava dodatok č. 3)	1 186 378 725,03 Sk	225 411 957,76 Sk	1 411 790 682,79 Sk

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 3.

Dodatkom č. 3 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa: 31. 12. 2008


V Žiline dňa: 14.10.2008


**Objednávateľ:**


**Zhotoviteľ:**

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
-13-

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák  
člen predstavenstva

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Štefiar  
člen predstavenstva