

31438/2010

### Dodatok č. 5

#### k zmluve o dielo

evidenčné číslo objednávateľa: 362-13/08

evidenčné číslo zhotoviteľa: VHS-2008/0143

uzavretej dňa 26.3.2007

na predmet zhotovenia „Rýchlostná cesta R3 Trstená - obchvat“



medzi zmluvnými stranami

#### Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava  
 Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B  
 Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
 Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
- vo veciach výrobných:
- vo veciach cenových:
- vo veciach kontroly a kvality:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
 Číslo účtu: 6624859013/1111  
 IČO: 35 919 001  
 IČ DPH: SK 202 193 7775  
 Tel./Fax: 02/583 11 111, 02/583 11 701

(ďalej len „objednávateľ“)

a

#### Zhotoviteľ:

**VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
 Hlinská 40, 011 18 Žilina  
 IČO: 31 356 648  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10274/L

a

**INŽINIERSKE STAVBY, a.s.**  
 Priemyselná 7, 042 45 Košice  
 IČO: 31 651 402  
 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V

ako združenie právnických osôb, založené zmluvou o združení č. 63-992/2007 zo dňa 11.12.2007, uzavretou podľa § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka, vystupujúce pod názvom

#### **„Združenie Trstená R3“**

zastúpené na základe plnej moci spoločnosťou:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Mlynské Nivy 45  
 821 09 BRATISLAVA  
 - 13 -

1

Obchodné meno: **VÁHOSTAV-SK, a.s.**  
Sídlo: Hlinská 40, 011 18 Žilina  
Právna forma: akciová spoločnosť  
Štatutárny orgán: predstavenstvo  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava  
Číslo účtu: 6618519012/1111  
IČO: 31 356 648  
IČ DPH: SK2020333216  
Tel./Fax: tel. 041/517 1111, fax: 041/517 1294

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**Objednávateľ a zhotoviteľ uzavierajú k zmluve o dielo č. 362-13/08 zo dňa 26.3.2008  
dodatok č. 5  
v tomto znení:**

1. V súlade s ust. **podčl. 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok** a na základe schválenia doplnkov rozpočtu stavebným dozorom dojednávajú zmluvné strany zmeny rozsahu stavebných prác a úpravu ceny na nasledovných objektoch.

**SO 105-00 Križovatka na konci úseku**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4.
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 704 - 00 Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 2,060**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 705 - 00 Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 2,390 - 3,590**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

**SO 706 - 00 Preložka VTL plynovodu DN 150, PN 40 v km 4,640 - 4,800**

- 1.Zostatok ceny diela k fakturácii od 1.1.2009 bez DPH v zmysle dodatku č.4:
- 2.Predložený doplnok č.1 bez DPH:
- 3.Cena spolu bez DPH:

K uvedeným cenám bude vyčíslená a účtovaná DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Mlynské Nivy 42  
821 09 BRATISLAVA  
- 15 -



**Zvýšenie ceny diela podľa dodatku č. 5 spolu čini:**

bez DPH	368 454,79 €	( 11 100 063,00 Sk)
DPH 19%	70 006,41 €	( 2 109 011,97 Sk)
spolu s DPH	438 461,20 €	( 13 209 074,97 Sk)

**Zmluvná cena diela sa upravuje nasledovne:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. Vyfakturovaná cena k 31.12.2008:	12 870 775,18 €	2 445 447,29 €	15 316 222,47 €
2. Rozpočet zostatkový od 1.1.2009:	27 1534 54,61 €	5 159 156,37 €	32 312 610,98 €
3. Zmena ceny dohodnutá v dodatku č. 5	+ 368 454,79 €	+ 70 006,41 €	+ 438 461,20 €
4. Celková aktuálna cena diela (ZoD a dod.1 až 5) :	40 392 684,58 €	7 674 610,07 €	48 067 294,65 €

Podrobná špecifikácia, výmery a ocenenie zmien stavby je uvedené v rozpočte, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 5.

2. Z obsahu Zmluvy o dielo v jej časti c) Príloha k ponuke sa vypúšťa údaj k podčl. 14.6 **Všeobecných zmluvných podmienok** o najnižšej sume čiastkových platieb, t.j. platí, že nie je dohodnuté žiadne minimálne obmedzenie čiastky Priebežného platobného potvrdenia.

Kancelária spoločnosti  
Kľúčová 43  
821 09 BRATISLAVA  
-15-




Dodatkom č. 5 sa mení zmluva o dielo č. 362/13/08 len v hore uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 362/13/08, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dva exempláre obdrží každá zmluvná strana. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: **05. 08. 2009**

**Objednávateľ:**

Národná difúzna agentúra a.s.  
Mlynská Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

  
Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

  
Ing. Juraj Čermák  
člen predstavenstva

V Žiline dňa: 9.6.2009

**Zhotoviteľ:**

VÁHOSTAV - SK a.s.  
Hlínska č. 40  
011 16 Žilina  
(500)

  
Ing. Martin Buňák  
člen predstavenstva

  
Ing. Ján Stejar  
člen predstavenstva