



## Dodatok č.1 k zmluve o dielo

29601/2010

č. objednávateľa : 414 – 22/06

č. zhotoviteľa : 223-815/V/O/06

uzatvorenej dňa 25. 4. 2006 na stavbu

### „ Oprava vozovky diaľnice D1 v úseku Horná streda – Ladce a komunikácie št. cesty I/50 v úseku št. hranica SR/ČR – križovatka s D1 “

V dôsledku zmien v zmluvných údajoch na strane objednávateľa i zhotoviteľa, požiadavkou objednávateľa na rozšírenie predmetu plnenia zmluvy, úpravou jednotkových cien stavebných prác použitím indexov a vzájomnou dohodou zmluvných strán sa mení obsah zmluvy č. objednávateľa 414-22/06, č. zhotoviteľa 223-815/V/O/06 týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

#### 1. Zmluvné strany :

##### 1.1. Objednávateľ

Názov : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
Sídlo : **Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**  
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, vložka č. : 3518/B  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu : 6624859013/1111  
IČO : 35 919 001  
IČ pre DPH : SK 2021937775  
DIČ : 2021937775  
Štatutárny zástupca : **Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Ľudovít Macháček**  
podpredseda predstavenstva, riaditeľ úseku prevádzky  
( ďalej len „ objednávateľ “)

##### 1.2. Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**  
Sídlo : **Murgašova 6, 949 78 Nitra**  
Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N  
Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky, Bratislava  
Číslo účtu : 102052207 / 8020  
IČO : 34 128 344  
DIČ : 2020410788  
IČ pre DPH : SK 2020410788

Dod. č.1 k ZoD č.obj. 414-22/06 , č.zhot. 223-815/V/O/06

CESTY NITRA, a.s.  
MURGAŠOVA 6  
949 78 NITRA

1/2  
Ray

Štatutárny zástupca : **Ing. Jaroslav Jarábek, MBA**, predseda predstavenstva  
**Ing. Ján Hyža**, člen predstavenstva a generálny riaditeľ  
**Ing. Petr Kvasnička**, člen predstavenstva

Realizujúce stredisko  
zhotoviteľa : **CESTY NITRA, a.s., stredisko Trenčín**  
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín

(ďalej len „zhotoviteľ“)

**2. Osoby oprávnené rokovať** – *mení sa tento článok a má nasledovné znenie:*

**Osoby objednávateľa oprávnené rokovať:**

- o veciach zmluvných :

- o veciach technických :

- o veciach cenových :

**Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať :**

- o veciach zmluvných :

- o veciach technických :

- o cene :

**3. Pracovníci zodpovední za vykonávanie prác** – *menia sa u zhotoviteľa nasledovne :*

Ved. strediska Trenčín :

Stavbyvedúci :

**4. Predmet plnenia** - *dopĺňa sa o bod 4.4 nasledovného znenia:*

4.4 Predmet plnenia zmluvy sa rozširuje o realizáciu týchto prác :

Pol. 214 97.23 Zriadenie spevňujúcej geomreže ASPHA GLASS 100/100.....173,30 Sk/m<sup>2</sup>

**6.Cena** – dopĺňa sa o bod 6.7 nasledovného znenia :

6.7 V zmysle bodu 6.4. ZoD sa po odsúhlasení zmluvnými stranami upravujú jednotkové ceny stavebných prác uvedené v Prílohe č.1a) a v Prílohe č.1b) k ZoD použitím indexácie pre rok 2008. Zápis z rokovania s odsúhlasenými indexmi tvorí prílohu č.1 tohto dodatku č.1 k ZoD č. objednávateľa : 414-22/06, č. zhotoviteľa : 223 – 815/V/O/06.

*V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené a v platnosti.*

*Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.*

*Dodatok č.1 nadobudne platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.*

Objednávateľ :

Dátum : 16 MÁJ 2008

Ing. Igor Choma  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Igor Choma**  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Ing. Ľudovít Macháček**  
podpredseda predstavenstva  
riaditeľ úseku prevádzky

Zhotoviteľ :

Dátum : - 6. MÁJ 2008

ESTY NITRA, a.s.  
Kurgášova 6, 949 78 Nitra  
generálne riaditeľstvo  
IČO: 34 128 344

**Ing. Ján Hyža**  
člen predstavenstva  
generálny riaditeľ