

1/00
31322/2010

DODATOK č. 1 k zmluve o dielo



uzatvorenej podľa
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej len Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
(ďalej len ZoD)

Číslo objednávateľa: **362-03/08**

Číslo zhotoviteľa: **7318-00**

na vypracovanie technickej štúdie stavby rýchlostnej cesty R3 Martin – Horná Štubňa

Predmetom dodatku č.1 k zmluve o dielo č. objednávateľa 362-03/08 a č. zhotoviteľa 7318-00, je v súlade s ustanovením čl. 9, ods. 9.1, ZoD, zmena termínu odovzdania diela v rozsahu a obsahu predmetu zmluvy. Dôvodom zmeny termínu odovzdania diela, je nutnosť koordinácie rozvojových programov obcí (ÚPN) a mesta Martin, v štádiu vypracovania variantných riešení, z dôvodov nesúladu niektorých rozvojových dokumentov (ÚPN) a overenia ich správnosti, na základe ktorých bolo potrebné vykonať čiastkové zmeny v trasovaní rýchlostnej cesty R3 v úseku Martin – Horná Štubňa.

Predmetné práce boli priebežne konzultované, resp. prerokované s obcami a mestom Martin za účasti oprávnených pracovníkov NDS a.s.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 Sídlo : Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo zastúpené:
 Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
 a generálny riaditeľ
 Ing. Juraj Čermák, CSc.,
 člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie

-vo veciach zmluvných :

-vo veciach technických:

- vo veciach cenových :
 Bankové spojenie : UniCredit bank Slovakia, a.s. Bratislava
 Číslo účtu : 6624859013/1111
 IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a. s.
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 Právna forma : akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
 V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
 - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Handwritten signature and stamp of Gabriel Koczkáš, Director of DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,
- podpredsa predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových :

Bankové spojenie : O1P Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5
Bratislava
Číslo účtu : 8451260/5200
IČO : 31 322 000
IČ DPH : 2020524770
Tel. : 02/50234111, 045 5203301
Fax : 02/55421878, 045/5203388
e-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 5 Čas plnenia

Článok 5, ruší sa znenie ods. 5.1 a nahrádza sa novým znením:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy o dielo takto:

5.1.1 koncept kompletnej dokumentácie po zapracovaní pripomienok zo záverečného prerokovania dodá zhotoviteľ 3 týždne pred termínom odovzdania diela na dobu 15 dní

5.1.2 kompletnú technickú štúdiu vrátane častí uvedených v bode 3.2. **30.05.2008**

Záverečné ustanovenie dodatku č.1


Všetky čl. ZoD č. objednávateľa 362-03/08 a č. zhotoviteľa: 7318-00, neuvedené v dodatku č. 1 k ZoD, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 k ZoD má dve strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave: 07. 05. 2008


Objednávateľ:



Ing. Agor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave:

Zhotoviteľ:


DOPRAVA PROJEKT a.s.
IČO: 31322000
032 00 Bratislava


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredsa predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.