

407
31093/2010



ZMLUVA O DIELO
(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka)

315-01/07

7283-00

číslo objednávateľa

číslo zhotoviteľa

na vypracovanie technickej štúdie pre rýchlostnú cestu:
„R3 Kral'ovany – Dolný Kubín“
dotatok č. 1

- Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. 7283-00 zhotoviteľa a č. 315-01/07 objednávateľa je
- zmena termínu dodania diela – technickej štúdie a v náväznosti na zmenu rozsahu projektových prác
 - úprava ceny za dodanie diela

Zmena rozsahu projektových prác vyplynula zo záverov pracovných rokovaní s objednávateľom a dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy v dňoch 23.1.2007, 5.2.2007 a 14.2.2007. V zmysle prijatých záverov zhotoviteľ vypracuje a prerokuje:

- Predĺženie trasy R3 v oblasti Dolný Kubín – Kňažia, Bziny a Medzibrodie nad Oravou, v celkovej dĺžke cca 2 km. Trasa predĺženia R3 je vedená v novej polohe na ľavom brehu rieky Orava a vo vzdialenosti asi 1 km za miestnou časťou Kňažia. Kríži rieku Orava a jestvujúcu cestu I/59 postupne do trasy R3 v úseku Dolný Kubín – Oravský Podzámok. Súčasťou predĺženia bude aj novonavrhovaná križovatka Dolný Kubín – západ (R3 s I/59).
- Variant vedenia R3 južne od mesta Dolný Kubín cez katastrálne územia obcí Jasenová, Vyšný Kubín, Leštiny, Bziny a Medzibrodie nad Oravou s napojením na trasu R3 úseku Dolný Kubín – Oravský Podzámok cca 1,5 km za miestnou časťou Kňažia. Súčasťou riešenia tohto variantu bude riešenie dvoch križovatiek R3 s cestou I/59 pomenované Dolný Kubín – juh a Dolný Kubín – západ.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
	Sídlo	:	Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
	Právna forma	:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán	:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc. , člen predstavenstva
	Osoby oprávnené na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	
	- vo veciach technických	:	
	- vo veciach cenových	:	
	Bankové spojenie	:	UniBanka filiálka Bratislava
	Číslo účtu	:	7698851/1200

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

IČO : 35 919 001
 DIČ : 2021937775
 IČ DPH : SK2021937775
 Tel./Fax : 02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

1.2 Zhotoviteľ : DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
 : Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
 Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.
 V zastúpení : **Ing. arch. Gabriel Koczkáš**, predseda predstavenstva a
 generálny riaditeľ a.s.
Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a
 obchodno-technický riaditeľ a.s.
 Osoby oprávnené na rokovanie
 - vo veciach zmluvných :
 - vo veciach technických :
 - vo veciach cenových :
 Bankové spojenie : **OTIF BANKA SLOVENSKO, a.s. PODOCKA, SLOVAKIA**
 Bratislava
 Číslo účtu : 8451260/5200
 IČO : 31 322 000
 IČ DPH : 2020524770
 Tel. : 02/502341111, 045 5203301
 Fax : 02/55421878, 045/5203388
 e-mail : dppzv@dopravoprojekt.sk
 ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Čl. 3 ods. 3.1 sa dopĺňa novým bodom 3.1.1 s nasledovným znením:

- 3.1.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 zmluvy o dielo, špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej SP) objednávateľa a v ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. Na základe záverov pracovných rokovaní dopĺňa sa technická štúdia o technické riešenie predĺženia trasy R3v úsekoch Dolný Kubín – Kňažia, Bziny a Medzibrodie nad Oravou v celkovej dĺžke cca 2,0 km a o južný obchvat mesta Dolný Kubín ako nový subvariant V1c so zaradením do červeného variantu V1.

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5, text ods. 5.1 sa v bode 5.1.2 mení a jeho nové znenie je nasledovné:

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
 5.1.1 Koncept kompletnej TŠ na kontrolu a pripomienkovanie:
 30 dní pred termínom plnenia podľa ods. 5.1.2 na dobu 20 kalendárnych dní
 5.1.2 Kompletnú technickú štúdiu do **31.05.2007**

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Čl. 6, ods. 6.1 sa dopĺňa novými bodmi 6.1.1 a 6.1.2 s nasledovným znením:

- 6.1.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 zmluvy a dodatku č. 1 k zmluve je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena diela podľa dodatku č. 1 je špecifikovaná v prílohe č. 1 dodatku a predstavuje:

Cena diela bez DPH podľa dodatku č. 1	
DPH 19 %	
Cena spolu s DPH	

Slovom: Dvestosedemnást'tisícjednostopäťdesiatjeden Sk 20/100

6.1.2 Cena diela podľa ZoD vrátane dodatku č. 1:

Cena diela podľa ZoD	
Cena diela podľa dodatku č. 1	
Cena spolu bez DPH	
DPH 19 %	
Cena spolu s DPH	

Čl. 10 Záverečné ustanovenia


Čl. 10 sa dopĺňa novým ods. 10.7 s nasledovným znením:


10.7 Dodatok č. 1 k ZoD č. zhotoviteľa 7283-00 a č. objednávateľa 315-01/07 má 3 strany a prílohu č. 1 o jednej strane, je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Objednávateľ: 29. 03. 2007
V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ:
Vo Zvolene, dňa

verejná obchodná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -


Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Stanislav Gabryš
riaditeľ divízie Zvolen
na základe poverenia č.j. 7092/04-10/12
zo dňa 2.11.2004


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva