

Dodatok č. 1**k zmluve o dielo****na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň**Číslo objednávateľa: **315-24/07**Číslo zhotoviteľa: **7300-00**

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 315-24/07 a č. zhotoviteľa 7300-00, (ďalej len „dodatok č. 1“) v súlade s ustanovením čl. 9, ods. 9.1, je rozšírenie rozsahu zmluvy o dielo. Projektové práce, ktoré sú predmetom dodatku č. 1 vyplynuli v priebehu vypracovania dokumentácie stavebného zámeru a dokumentácie na územné rozhodnutie v rozsahu:

- dopracovanie riešenia DSZ, DÚR a úprava dotknutého úseku cesty II/526 v obci Kriváň, od pripojenia mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty na cestu II/526, až po križovatku s cestou I/50, vrátane návrhu križovatky ciest I/50 a II/526 tak, aby vyhovela jednak potrebe dočasného pripojenia rýchlostnej cesty R2 na cestu I/50 do doby vybudovania nasledujúceho úseku R2 Kriváň – Lovinobaňa, ako aj stavu po dobudovaní nasledujúcej etapy stavby rýchlostnej cesty R2,
- rozšírenie rozsahu DÚR, DSZ vyvolalo potrebu doplnenia meračských prác, prieskumov, inžiniersko-geologického prieskumu, záberov pozemkov, inžinierskych sietí v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 dodatku č. 1,
- zmena termínu odovzdania diela, v rozsahu a obsahu rozšíreného predmetu zmluvy o práce podľa dodatku č. 1, v súlade s ods. 9.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo – vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň, č. objednávateľa 315-24/07, č. zhotoviteľa 7300-00 sa mení nasledovne:

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1	Objednávateľ	:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
	Sídlo	:	Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
	Právna forma	:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č. 3518/B
	Štatutárny orgán	:	predstavenstvo zastúpené: Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Juraj Čermák, CSc., člen predstavenstva
	Osoby oprávnené na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných :		
	- vo veciach technických :		
	- vo veciach cenových :		
	Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
	Číslo účtu	:	6624859013/1111
	IČO	:	35 919 001
	DIČ	:	2021937775
	IČ DPH	:	SK2021937775
	Tel./Fax	:	02/5831 1111, 02/5831 1701

ďalej len „objednávateľ“

a

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

1.2	Zhotoviteľ	:	DOPRAVOPROJEKT, a.s.
	Sídlo	:	Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava
	Právna forma	:	Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka: 378/B
	Štatutárny orgán	:	Predstavenstvo a.s.
	V zastúpení	:	Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. Ing. Bartolomej Šechný, podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.
	Osoby oprávnené na rokovanie		
	- vo veciach zmluvných	:	
	- vo veciach technických	:	
	- vo veciach cenových	:	
	Bankové spojenie	:	OTP Banka Slovensko, a.s. Pobočka, Štúrova 5, Bratislava
	Číslo účtu	:	8451260/5200
	IČO	:	31 322 000
	IČ DPH	:	2020524770
	Tel.	:	02/50234111, 045 5203301
	Fax	:	02/55421878, 045/5203388
	e-mail	:	dppzv@dopravoprojekt.sk

d'alej len „zhotoviteľ“

Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 2 sa dopĺňa o bod 2.1.1 s nasledovným znením:

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví v rozsahu a za podmienok dohodnutých v zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je:

**vypracovanie dodatku k dokumentácii stavebného zámeru (DSZ)
a dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR)
stavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša - Kriváň.**

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Čl. 3 sa dopĺňa o body 3.1.1 a 3.1.2 s nasledovným znením:

3.1.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2, bod 2.1.1 je špecifikovaný v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č.1. Dokumentácia stavebného zámeru a dokumentácia pre územné rozhodnutie bude vypracovaná v súlade s Technickými podmienkami MDPaT SR č. 03/2006 „Dokumentácia stavieb ciest“, december 2006, (ďalej len TP 03/2006) a požiadavkami objednávateľa na rozšírenie predmetu zmluvy v súlade so závermi v zápisniciach z pracovných rokovaní dňa 19.9.2007, 15.9.2007, 9.1.2008 a 18.1.2008.

3.1.2 Dodatok k dokumentácii stavebného zámeru (DSZ) a k dokumentácii pre územné rozhodnutie (DÚR) stavby rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň bude obsahovať:

- dopracovanie technického riešenia o vyvolanú úpravu úseku cesty II/526 v obci Kriváň od pripojenia mimoúrovňovej križovatky rýchlostnej cesty na cestu II/526, až po križovatku s cestou I/50 (cca 700 m), vrátane návrhu úpravy križovatky ciest I/50 a II/526 tak, aby vyhovela jednak potrebe dočasného pripojenia rýchlostnej cesty R2 na cestu I/50 do doby vybudovania nasledujúceho úseku R2 Kriváň – Lovinobaňa, ako aj po dobudovaní nasledujúcej etapy stavby rýchlostnej cesty, vrátane doplnenia podkladov: meračské práce,

*Sídlo: Kominárska 2,4, Bratislava
Mlynské nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

zistenie, vytyčenie a zameranie inžinierskych sietí, doplnenie prieskumov, a ďalších príloh DSZ, DÚR, v súlade a v rozsahu s TP č. 03/2006 MDPaT SR a požiadavkami objednávateľa.
 - Rozšírenie rozsahu prác bolo prerokované so zástupcami objednávateľa a je špecifikované v príl. č. 1 k dodatku č.1.

Čl. 5 Čas plnenia

Čl. 5, bod 5.1.2, ruší sa text a nahrádza sa nasledovným novým znením:

5.1.2 Kompletná DSZ v rozsahu ZoD a dodatku č. 1 v termíne, do: 30.04.2008
 DÚR + podklady k informačnému bulletinu v termíne, do: 30.04.2008

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

Čl. 6, sa za číslo 6.1, pred text, vkladá číslo 6.1.1, t.j.:

6.1 6.1.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 podľa základnej zmluvy je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

Dokumentácia	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % V Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia stavebného zámeru			
Dokumentácia pre územné rozhodnutie + podklady k IB			
Spolu			

Slovom:

Čl. 6, ods. 6.1 sa dopĺňa o body 6.1.2 a 6.1.3 s nasledovným znením:

6.1.2 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2, bod. 2.1.1 dodatku č.1 a čl. 3, bod. 3.1.1 a 3.1.2 zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva Zákon o cenách, v znení neskorších predpisov a predstavuje:

Dokumentácia	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % V Sk	Cena s DPH v Sk
Dokumentácia stavebného zámeru			
Dokumentácia pre územné rozhodnutie + podklady k IB			
Spolu			

Slovom:

Špecifikácia ceny prác je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1.

6.1.3 Cena za vykonanie diela podľa bodu 6.1.1 a 6.1.2 predstavuje spolu:

Dokumentácia	Cena bez DPH v Sk	DPH 19 % V Sk	Cena s DPH v Sk
Cena prác podľa bodu 6.1.1 (ZoD)			
Cena prác podľa bodu 6.1.2 (dod.č.1)			
Cena diela celkom			

Slovom:

Čl. 6, ods. 6.2 sa dopĺňa o bod 6.2.3, ktorý znie:

6.2.3 Prílohou faktúry za práce, podľa čl.2, bodu 2.1.1 a čl. 3, bodov 3.1.1 a 3.1.2, zmluvy bude zdôvodnenie ceny, podľa bodu 6.1.2 zmluvy.

Záverečné ustanovenia


Všetky čl. ZoD č. 315-24/07≈7300-00, neuvedené v dodatku č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 má štyri strany, prílohu č. 1 o štyroch stranách. Je vyhotovený v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy pre objednávateľa a tri rovnopisy pre zhotoviteľa.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave: 04.04.2008


Objednávateľ:



Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

V Bratislave:

Zhotoviteľ:


Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.


Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditeľ a.s.

DSZ, DÚR, DSZ a.s.
Kombárska 2,4
032 03 Bratislava
08