



31491/2010

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

číslo objednávateľa:
361-59-09

číslo zhotoviteľa:
7691-00

**na vypracovanie technickej štúdie stavby
„Rýchlostná cesta R3 Horná Štubňa – Šášovské Podhradie“**
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Dňa 11.11.2009 sa uskutočnilo v Kremnici pracovné rokovanie za účasti zástupcov objednávateľa, zhotoviteľa a dotknutých orgánov a organizácií. Zo záverov rokovania vyplynula požiadavka Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. rešpektovať „Návrh na rozšírenie územia Ozbrojených síl SR pri obci Sklené“.

Vzhľadom nato, že ide o nové skutočnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, tieto majú vplyv na rozsah diela a termín jeho dodania.

Predmetom dodatku č. 1 sú zmeny a doplnenia článkov 5 a 12 zmluvy o dielo.

V súlade s bodom 6.7 článku 6 a bodom 12.3 článku 12 sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo zastúpené:
Ing. Igor Choma, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Čermák, CSc.,
člen predstavenstva**
- Osoby oprávnené na rokovanie :
- vo veciach zmluvných
- vo veciach technických
- vo veciach cenových
Bankové spojenie: **UniCredit Bank Slovakia, a.s. Bratislava**
Číslo účtu: **6624859013/1111**
IČO: **35 919 001**
DIČ: **2021937775**
IČ DPH: **SK2021937775**
Tel./Fax: **02/5831 1111, 02/5831 1701**
ďalej len „objednávateľ“
- a
- 1.2 Zhotoviteľ: **DOPRAVOPROJEKT, a. s.**
Sídlo: **Kominárska 2,4 832 03 Bratislava**
Právna forma: **akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 378/B**
Štatutárny orgán: **predstavenstvo:
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ**

*Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -*

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných

- vo veciach technických
- vo veciach cenových:

Bankové spojenie: VÚB, a.s. PIVOČKA, Bratislava - Dunajská
Číslo účtu: 24402-012/0200
IČO: 31 322 000
DIČ: 2020524770
IČ DPH: SK2020524770
Tel., Fax: 02/502 34 111, 02/555 74 396
ďalej len „zhotoviteľ“
ďalej spolu len „zmluvné strany“

Čl. 5 Čas plnenia

Nové znenie bodu 5.1.2 je nasledovné:

5.1.2 kompletnú technickú štúdiu vrátane častí uvedených v bode 3.2 zmluvy o dielo do 31.1.2010

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

Dopĺňajú sa nové ods. 12.7, 12.8 a 12.9 s nasledovným znením:

12.7 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

12.8 Dodatok č. 1 má 2 strany, je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

12.9 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo dodatkom č. 1 nemenené zostávajú v platnosti.

V Bratislave: 10. 12. 2009

V Bratislave,

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Mlynské Nivy 45
821 09 BRATISLAVA
- 13 -

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Korčatova 2
832 03 Bratislava
Divize Bratislava

Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. arch. Gabriel Koczkáš
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Juraj Čermák, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Bartolomej Šechný
podpredseda predstavenstva a
obchodno-technický riaditeľ